



Muzeum  
města  
Prahy

Muzeum hlavního města Prahy  
příspěvková organizace zřízená  
hlavním městem Prahou  
Kožná 1/475  
110 00 Praha 1 - Staré Město

Ing. Jiří Knopp  
Stavatelství a konstrukce, s.r.o.  
Bělohorská 261/37  
169 00 Praha 6 Břevnov

OBJEDNÁVKA č.: 485\_2023

V Praze dne 22.08.2023

Objednáváme u vás opravu čelní fasády objektu a doplnění nápisu dle vaší CN ze dne 18.8. 2023 na objektu Podskalské celnice na Výtoni.

Cena: 178 258,00 Kč

DPH 21%:

Cena : 215 692,18 Kč

Termín dodání: do 30.09.2023

Místo dodání: Podskalská celnice na Výtoni

Splatnost faktury: do 30 dnů ode dne doručení faktury dle §1963 NOZ

S pozdravem

Potvrzení/razítko dodavatele:

Jméno přijímacího pracovníka:

Podpis:

Datum přijetí objednávky: 23.8.2023

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb. se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

Ve faktuře uvádějte vždy odkaz na příslušnou objednávku.

ORJ/ORG	Objednatel - kontaktní osoba	
173	e-mail	
	Telefon	

Muzeum hl. m. Prahy  
Ing. Jana Hudcová  
vedoucí oddělení správy  
budov a zařízení  
Kožná 1  
Praha 1

V Praze 18.8. 2023

**Věc: cenová nabídka akce - oprava fasády objektu Muzea hl.m. Prahy, Kožná 1, Praha 1  
restaurace Na Výtoni**

Zasíláme Vám cenovou nabídku naší stavební firmy na výše uvedenou akci.

**I. Rozsah a cena prací :**

1. Montáž, demontáž, nájem lešení,
2. Očištění fasády stlačeným vzduchem, tlakovou vodou, přebroušení.
3. Oprava poškozených omítek vápennou maltou jádro + štuk.
4. Oprava prasklin a spar vápenou omítkou.
5. Nátěr fasády / viz. odstín stávajících omítek / materiál PREMIX / AQUA / penetrace + 2x.
6. Oprava fasádního nápisu - písmomalíř.
7. Zakrytí fasádních otvorů a plastiky.
8. Doprava VW T6 + vlek.
9. Zařízení staveniště, staveništní přesun hmot.

---

**Celkem :**

**178.258,- Kč**  
=====

Uvedená částka je bez DPH.

**II. Doba realizace :**

celková doba realizace prací 2 - 3 týdny

Těšíme se na spolupráci, zdraví

Jiří Knopp  
jednatel Sak s.r.o.