

ZMĚNOVÝ LIST

k zakázce: „Modernizace jazykových učeben na Základní škole Dolní Chabry - výběr dodavatele vybavení“

Vzhledem ke vzájemné dohodě prodávajícího s kupujícím byly ve specifikaci nábytku provedeny následující změny:

JAZYKOVÁ UČEBNA 2. STUPEŇ

Položka č. 11 – Skříň vestavěná

V požadavcích byla pod položkou č. 11 uvedena skříň vestavěná do stávající niky o rozměru rozměr š-1400mm, h-370mm, v-1200mm.

Tuto skříňku měly ze dvou stran doplňovat dvě magnetické nástěnky.

Z důvodu požadavku na zvětšení úložných prostor a také vzhledem ke křivosti stěny a niky bylo dohodnuto, že před stávající niku bude postavena větší skříň tak, aby zapadla do celkového konceptu úložných skříní na zadní stěně učebny.

Nový rozměr skříně je š. 1900mm, h-400mm, v-2043mm.

Cena za tuto větší skříň je rovna součtu původní částky za vestavěnou skříň a původní částky za dvě magnetické nástěnky.

Položka č. 13 a položka č. 14 – Magnetické nástěnky - byly zrušeny

Vzhledem k výše uvedené změně u položky č. 11 byly obě magnetické nástěnky odebrány.

Kupující i prodávající souhlasí s výše uvedenými změnami.

Uvedené změny nemají vliv na celkovou cenu zakázky.

V Praze dne 24. 3. 2023

za Prodávajícího: Petra Čavošová - jednatelka ViVA school s.r.o.

za Kupujícího: Mgr. Zdenka Chaloupecká, ředitelka školy

