

OStRM / 2023 / 108
Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2023/92 ze dne 20.7.2023

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma H-INTES s.r.o
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucíí Heřmanovou, jednatelekou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxx
Telefon: xxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxx, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxx, obchodně výrobní ředitel

I.Preambule

1.Smluvní strany uzavřely dne 20.7.2023 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2023/92 týkající se akce „Celoplošná oprava ulice Laurinova, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“)

2.Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1. Mění se a doplňuje se Čl. 3 – Předmět díla a to takto:

Předmět díla se mění o vícepráce a méně práce, jejichž podrobná specifikace je uvedena ve změnovém listu ZL č.1 , který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Mění se Čl. 5. – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	1.988.253,00	Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	144.587,00	Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 149.050,40	Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1.983.789,60	Kč

Cena slovy: jeden milion devět set osmdesát tři tisíc sedm set osmdesát devět korun českých a šedesát haléřů

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 (změnový list ZL-01) tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Příloha : změnový list ZL č.1

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 17.srpna 2023

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel
H-INTES s.r.o.
xxxxxxxxxxx, jednatelka

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.
V Mladé Boleslavi dne 17. srpna 2023

.....

XXXXXXXXXX

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav