

Dohoda o narovnání (dále jen „Dohoda“)

podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční nám. 2580/13, PSČ 150 00, Praha
zastoupená: Davidem Zeleným, místostarostou
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)
- a
- 1.2. Zhotovitel:** Schindler CZ a.s.
Se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Pobočka: Walterovo náměstí, 158 00 Praha 5
Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B9174
IČ 27127010
DIČ: CZ 27127010
bank. spoj.: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
zastoupena:
Společně pověřenými pracovníky útvarů:
Michaela Klesnarová, provozní ředitelka a členka představenstva
Ing. Branislav Baláž, generální ředitel a předseda představenstva
Václav Janoušek, obchodní technik MOD - na základě plné moci

Oprávněn jednat při realizaci a předání díla:

- oddělení montáže: Daniel Siuda, vedoucí odd. montáží a pověřený montážní mistr
tel.: [REDAKCE]

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2022 smlouvu o dílo, dále rozšířenou dodatkem č.1 ze dne 30.3.2023, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Realizace evakuačního výtahu v Poliklinice Lípa Centrum Nové Butovice, Seydlerova 2451, 158 00 Praha 13, vč. zajištění případného ohlášení stavebnímu úřadu s tím spojenými stavebními úpravami a servisní smlouvou“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu ve výši: **1 160 308,- Kč Kč bez DPH** (vše investice).
- 2.2.** Dokončené dílo dle Smlouvy bylo ze strany zhotovitele objednateli předáno dne 5.5.2023.
- 2.3.** Před uzavřením této dohody byla zhotoviteli proplacena částka ve výši 931.680,- Kč bez DPH.
- 2.4.** Smluvní strany dále shodně uvádí, že před dokončením díla došlo na základě dodatečně zjištěných skutečností, které se projevily na straně objednatele i dodavatele k nedodržení sjednaného termínu dokončení díla.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření Dohody o narovnání v níže uvedeném obsahu.

3. Předmět Dohody

- 3.1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. 2.4. této Dohody dohodly na následujícím.
- 3.2. Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí: celkem bez DPH **1.079.498,76 Kč** (slovy: jeden milion sedmdesát devět tisíc čtyři sta devadesát osm 76/100 korun českých)
Celková cena díla byla snížena o:
- smluvní pokuta za pozdní předání díla ve výši **34.809,24 Kč**, tj. *1 160 308,- Kč (cena díla bez dph ve znění dodatku č.1) x 0,1% (výše sml. pokuty dle znění čl. VIII. odst 1 Smlouvy č. CE/380/221/1-3) x 30 dnů (od 5.4.2023 do 5.5.2023)*
 - smluvní sleva z ceny díla ve výši **46.000,- Kč** v rozsahu znění čl. 4.6 dodatku č.1 ke Smlouvě
- 3.3. Vzhledem k tomu, že objednatel před uzavřením této dohody proplatil zhotoviteli na ceně díla částku v odst. 2.3, objednatel výslovně co do výše popsaného důvodu a výše uznává svůj závazek uhradit zhotoviteli po uzavření této dohody zbývající část ceny díla ve výši **147.818,76 Kč bez DPH**, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 3.4. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že veškerá jejich vzájemná práva, povinnosti, případně jiné právní a finanční nároky vyplývající ze Smlouvy, jsou podpisem této Dohody a úhradou částky dle odst. 3.3. této Dohody zcela vypořádány a žádná ze smluvních stran nebude vůči druhé smluvní straně uplatňovat žádné sankce ani náhradu škody. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z poskytnuté záruky na dílo dle Smlouvy.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 13, a to usnesením Rady městské části Praha 13 č. UR 0309/2023 ze dne 31.7.2023.

V Praze dne
03. 08. 2023

.....
za objednatele:

MČ Praha 13
David Zelený
místostarosta

V Praze dne 21.8.23

.....
za zhotovitele:

Michaela Klesnarová
provozní ředitelka a členka představenstva

.....
Ing. Branislav Baláz, generální ředitel a
předseda představenstva

Po věcné stránce:

Po právní stránce: