

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. CE380/221/1-3 ze dne 27.5. 2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 13**  
se sídlem: Sluneční nám. 2580/13, PSČ 150 00, Praha  
zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou, starostou  
IČO: 00241687  
DIČ: CZ00241687  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
zastoupený obchodní společností:  
**CENTRA a. s.**  
se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatrance 1350/13  
IČO: 186 28 966  
DIČ: CZ18628966  
zapsána: v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490  
zastoupená: Miroslav Bartík, na základě plné moci  
(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel:** **Schindler CZ a.s.**  
Se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice  
Pobočka: Walterovo náměstí, 158 00 Praha 5  
Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B9174  
IČ 27127010  
DIČ: CZ 27127010  
bank. spoj.: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
tel.: [REDAKCE]  
zastoupena:  
Společně pověřenými pracovníky útvarů:  
Michaela Klesnarová, provozní ředitelka a členka představenstva  
Ing. Branislav Baláž, generální ředitel a předseda představenstva  
Václav Janoušek, obchodní technik MOD - na základě plné moci

Oprávněn jednat při realizaci a předání díla:

- oddělení montáže: Daniel Siuda, vedoucí odd. montáží a pověřený montážní mistr  
tel.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

### 2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 27.5. 2022 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „**Realizace evakuačního výtahu v Poliklinice Lípa Centrum Nové Butovice, Seydlerova 2451, 158 00 Praha 13, vč. zajištění případného ohlášení stavebnímu úřadu s tím spojenými stavebními úpravami a servisní smlouvou**“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit sjednanou cenu ve výši bez DPH 1 035 200,- Kč, slovy: jeden milion třicet pět tisíc dvě stě korun českých, sazba DPH: 21 %.

- 2.2. Před předáním díla bylo zjištěno, že výtahovou šachtou je veden stávající elektro přívod pro výtah, neodpovídající požadavkům evakuačního výtahu (požární odolnost). Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede s tím související stavební úpravy, tj. nový elektrický přívodní kabel s příslušnou požární odolností v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku č. 1.
- 2.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. X odst. 2. Smlouvy a na základě skutečností uvedených v ustanovení odstavce 2.2. tohoto článku dohodly na změně rozsahu díla a s tím související změně jeho ceny formou uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) níže uvedeného znění, a to z důvodů a v rozsahu analogicky v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### 3. Předmět dodatku

#### 3.1. Smluvní strany se dohodly, že:

- 3.1.1. *zhotovitel provede stavební úpravy, tj. nový elektrický přívodní kabel s příslušnou požární odolností v rozsahu dle přílohy tohoto Dodatku č. 1*
- 3.1.2. *Termín pro stavební úpravy dle čl. 3.1.1. tohoto Dodatku č. 1: je do 5.dubna 2023“*
- 3.1.3. *Cena stavebních úprav dle čl. 3.1.1. tohoto Dodatku č. 1 je stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, ve výši bez DPH 125.108,- Kč, slovy: jedno sto dvacet pět tisíc jedno sto osm korun českých, sazba DPH: 21 %, vč. stavebních prací.*

Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na sankce dle přísl. ust. Smlouvy o dílo.

#### 3.2. Smluvní strany se dohodly, že:

*„- Celková Cena díla je stanovena na základě úplného položkového rozpočtu zhotovitele vč. tohoto Dodatku č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, ve výši bez DPH I 160 308,- Kč, slovy: jeden milion jedno sto šedesát tisíc tři sta osm korun českých, sazba DPH: 21 %. vč. stavebních prací. Navýšení bude zúčtováno v konečné faktuře.*

- *Nabídková cena na zajištění servisu výtahu bude zpracována v následujícím členění:*

- *nabídková cena za 1 měsíc v Kč bez DPH*
- *sazba DPH“*

#### 3.3. Veškerá další ustanovení Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a zůstávají v platnosti, jak byla původně sjednána.

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.

- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou. Toto zveřejnění zajistí CENTRA a.s. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 3 Smlouvy:

*Příloha č. 1: Položkový rozpočet na výměnu přívodního kabelu*

- 4.6. Uvedení výtahového zařízení do provozu a jeho řádné užívání je přímo závislé na souhlasném stanovisku HZS a vypracování nového PBŘ, které dle dohody smluvních stran zajistí objednatel na náklady zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že tyto náklady budou zúčtovány v konečné faktuře, jako sleva z díla poskytnutá zhotovitelem.

V Praze dne .....27.-03-2023.

30.03.2023  
V Praze dne.....

za objednatele:

**CENTRA a. s.**  
**Miroslav Bartík**  
**na základě plné moci**

**CENTRA a.s.**  
ředitelství správy nemovitostí  
Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5  
tel.: 251 119 400, IČ: 18629966  
(2)

za zhotovitele:

**Michaela Klesnarová**  
**provozní ředitelka a členka představenstva**

.....  
**Ing. Branislav Baláž, generální ředitel a**  
**předseda představenstva**