

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 13. 6. 2020 mezi smluvními stranami

**Objednatel** Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135  
se sídlem: Lidická 135, 387 01 Volyně  
IČ: 60650478  
DIČ: CZ60650478

**Zhotovitel:**  
**obchodní firma** Zdeněk Rod – Firma R + K  
se sídlem: Čkyně 175, 384 81 Čkyně  
IČ: 41936001  
DIČ: CZ7003281670

### **I. Předmět dodatku č. 1 (vícepráce)**

Po stržení původních podlahových krytin bylo zjištěno, že podkladový beton v některých místnostech je poškozen více, než se předpokládalo. Dále muselo být obnoveno 6 ks kobercových lišt, protože jejich stav neumožňoval další využití. Při rekonstrukci učebny chemie bylo zjištěno, že stávající podlahovou krytinu není možná místně vyspravit a je nutné ji vyměnit.

Stav podkladu byl před vyhlášením veřejné zakázky ověřen sondou a současně se vycházelo ze stavu zjištěného při rekonstrukci v předcházejících etapách. Betonový podklad bude upraven obroušením, vytmelením a místně opraven stěrkou.

Z těchto důvodů se obě strany dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo způsobem určeným v následujícím bodu II.-IV.

### **II. Zvýšení ceny za dílo**

Smluvní strany se dohodly, že dle nabídkového rozpočtu se cena za dílo zvyšuje o 88 927,05 Kč bez DPH, tj. 107,602 Kč včetně DPH.

### **III. Doba plnění**

Vzhledem k rozsahu víceprací se termín dokončení prací mění na: nejpozději do 31. 8. 2023

### **IV. Všeobecná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha „Soupis prací“ (výkaz výměr).
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.

Volyně 15. 8. 2020

Čkyně 15. 8. 2020

z a o b j e d n a t e l e:

z a z h o t o v i t e l e:

.....  
PaedDr. Eva Klasová  
ředitelka školy

.....  
Zdeněk Rod