

**Dodatek č. 1 ke SoD****„MŠ Mikulášská, Krnov – rekonstrukce elektroinstalace“**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Město Krnov**

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139  
DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I r

Kontaktní osoby: I r

B

R

P

I r

A

P

P

osobní údaje

Osoby zmocněné

k převzetí díla: I r

B

R

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: 7

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>  
na straně objednatele

a

**2. NH stavby s.r.o.**

se sídlem Palkovice 158, 739 41

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 68418

IČO: 28980697

DIČ: CZ28980697

Jednající: P

Bankovní spojení: K

Číslo účtu: 1 osobní údaje

Kontaktní osoba: P

Telefon, e-mail: 6 :z

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2023 je realizace díla „MŠ Mikulášská, Krnov – rekonstrukce elektroinstalace“. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 8. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

**A.  
Cena díla**

Článek IV., odst. 1., Cena díla, se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla dle SoD	1 248 000,00 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1 za vícepráce	141 945,16 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1 za neprovedené práce	35 800,00 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. D1	1 354 145,16 Kč bez DPH
DPH 21%	284 370,48 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>1 638 515,64 Kč vč. DPH</b>

Ostatní odstavce IV. článku zůstávají beze změny.

**B.  
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2023 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 813/20/RM/2023 ze dne 14.08.2023

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- položkový rozpočet

Za objednatele:

V Krnově dne.....

elektronicky podepsáno  
Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

Za zhotovitele:

Ve Frenštátě p. R. dne .....  
**Pavel Hložek**  
Digitálně podepsal Pavel Hložek  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-28980697,  
o=NH stavby s.r.o., ou=1,  
cn=Pavel Hložek, sn=Hložek,  
givenName=Pavel,  
serialNumber=P403549  
elektronicky podepsáno Datum: 2023.08.18 13:22:23  
Pavel Hložek +02'00'  
jednatel NH stavby s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02  
Stavba: VCP

KSO:  
Místo: Mikulášská 8

CC-CZ:  
Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel:  
Město Krnov

IČ: 00296139  
DIČ: CZ00296139

Zhotovitel:  
NH stavby s.r.o.

IČ: 28980697  
DIČ: CZ28980697

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
NH stavby s.r.o.

IČ: 28980697  
DIČ: CZ28980697

Poznámka:

---

Cena bez DPH	106 145,16
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	106 145,16	22 290,48
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	128 435,64
------------	---	-----	------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

**Stavba:** VCP

Místo: Mikulášská 8

Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel: Město Krnov

Projektant:

Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

NH stavby s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>106 145,16</b>	<b>128 435,64</b>
01_02	Stavebni úpravy	106 145,16	128 435,64

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP

Objekt:

**01\_02 - Stavební úpravy**

KSO:

Místo: Mikulášská 8

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel:

Město Krnov

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

IČ: 28980697

DIČ: CZ28980697

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

NH stavby s.r.o.

IČ: 28980697

DIČ: CZ28980697

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**106 145,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 145,16	21,00%	22 290,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**128 435,64**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP

Objekt:

**01\_02 - Stavební úpravy**

Místo:

Mikulášská 8

Datum:

24. 7. 2023

Zadavatel:

Město Krnov

Projektant:

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

NH stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**106 145,16**

### D1 - Ostatní silnoproud

**21 318,56**

D1.1 - Kabeláž

6 060,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

**25 995,60**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 484,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 192,00

998 - Přesun hmot

1 318,80

D2 - Zvonky

-1 000,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**58 831,00**

763 - Konstrukce suché výstavby

69 831,00

D5 - DSS

-11 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP

Objekt:

01\_02 - Stavební úpravy

Místo: Mikulášská 8

Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel: Město Krnov

Projektant:

Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

Zpracovatel: NH stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	D1	Popis	MJ
25	K N.10	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková	bm
3	K N.14	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m	t
VV		1,592+0,22	
4	K N.15	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením	t
VV		1,592+0,22	
5	K N.16	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t
VV		1,592+0,22	
6	K N.17	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t
VV		1,812	
7	K N.18	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu	m2
VV		"pro SDK pohled"76,18	
VV		26	
VV		Součet	
28	K F.020	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 - ochrana stávajících podlahových konstrukcí	m2
9	K N.20	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných	m2
VV		"pro SDK pohled"76,18	
VV		26	
VV		Součet	
29	K F.024	Oprava obkladů 20x20mm, položka obsahuje jemnou demontáž stávajících obkladů okolo rušených vypínačů a následně dodávka a montáž nových obkladů.	ks
26	K E.006	Zásuvková skříň ve fasádě RZ Touto položkou je myšlen rozvaděč s dvířky (250x350x150mm ŠxVxH), IP65, včetně kompletní výzbroje: zásuvková skříň s PCH. 40A/4P/30mA, FA. C/16A/3; 2x FA.B/16A/1; zásuvka 16A/400V; 2x zásuvka 16A/230V.	ks
27	K F.007	Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál	ks
1	K N.7	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2
VV		"pro SDK pohled"76,18	
24	K N.8	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	bm
D	D1.1	Kabeláž	
22	K N.1	Kabel CYKY 3x1,5	m
23	K N.4	Kabel CYKY 3x2,5	m
D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
21	K 612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2
VV		26*2	
17	K 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2
VV		26	
16	K 612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2
VV		26	
18	K 612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2

obchodní tajemství

obchodní tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena [C7K1]	Cena celkem [C7K1]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
VV			8				
14	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2			
VV			18				
D 998			Přesun hmot				
20	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t			
D D2			Zvonky				
30	K	I.018	Revize	ks			
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 763			Konstrukce suché výstavby				
11	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2			
VV			"podhled v 1.11"76,18				
12	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t			
13	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t			
D D5			DSS				
31	K	G.027	Vypracování skutečné dokumentace stavby	ks			
32	K	K.015	Vypracování skutečné dokumentace stavby	ks			
33	K	H.007	Vypracování skutečné dokumentace stavby	ks			
34	K	I.016	Vypracování skutečné dokumentace stavby	ks			
35	K	J.021	Vypracování skutečné dokumentace stavby	ks			

obchodní tajemství

obchodní tajemství