

**Dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo č. S 2023 00 269
dle § 2 586 a násl. NOZ**

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **Pkbau s. r. o.**

sídlo: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 08757127

DIČ: CZ08757127

bank.spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Prášek, jednatel, tel: [REDACTED]

oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Radek Klofáč, jednatel, tel: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**

sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

bank.spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

oprávněnost jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města

oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku [REDACTED]

Věra Hubená, referentka odboru správy majetku [REDACTED]

(dále jen objednatel)

II. Předmět plnění a rozsah díla

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění díla „**Úprava stávajících přechodů v ulici Boleslavská třída, Nymburk**“ o vícepráce, které jsou vyčísleny v cenové nabídce, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Čas plnění

Termín dokončení díla – **do 13.08.2023**

IV. Cena dodávky

Cena díla se mění takto:

	bez DPH	DPH	vč. DPH
cena díla dle SOD	3 553 000,00	746 130,00	4 299 130,00
dod. č. 1 přípočty	293 231,46	61 578,61	354 810,07
celkem cena díla vč. dod. č. 1	3 846 231,46	807 708,61	4 653 940,07

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č. 383 ze dne 09.08.2023.

Ve Světlé nad Sázavou, dne

V Nymburce, dne

Pkbau s. r. o.

Město Nymburk

Ing. Ondřej Prášek, jednatel

Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta

.....

zhotovitel

.....

objednatel