

## Rekapitulace čerpání stavby

**Stavba :** Odstavy tramvají Jeremenkova  
**Č.P.:** CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_056/0000415  
**Projekt:** Tramvajová trať II. etapa Nové Sady-Povel a Odstavy tramvají  
**ISPROFOND:** 5713750004  
**Objednatel:** Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  
**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s.

Kód	Zakázka	Celkem bez DPH z rozpočtu	Celkem fakturováno (Kč bez DPH)	Méněpráce (Kč bez DPH)
Hl. rozpočet	Odstavy tramvají Jeremenkova Olomouc	278 515 358,60	278 285 141,65	230 216,95
Dodatek č. 1	Odstavy tramvají Jeremenkova Olomouc	7 756 238,70	7 693 336,13	62 902,57
Dodatek č. 2	Odstavy tramvají Jeremenkova Olomouc	21 319 147,45	21 316 195,27	2 952,18
Dodatek č. 3	Odstavy tramvají Jeremenkova Olomouc	16 734 249,31	16 726 534,91	7 714,40
	<b>CELKEM rozpočet + dodatky 1, 2, 3</b>	<b>324 324 994,06</b>	<b>324 021 207,96</b>	<b>303 786,10</b>
	Záruční servis	580 600,00		
	<b>CELKEM méněpráce</b>	<b>-303 786,10</b>		
	<b>CELKEM vč. méněprací</b>	<b>324 601 807,96</b>		
	<b>CELKEM dodatek č. 4</b>	<b>324 601 807,96</b>		

## Rekapitulace čerpání stavby

**Stavba :** Odstavy tramvaji Jeremenkova  
**Č.P.:** CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_056/0000415  
**Projekt :** Tramvajová trať II, etapa Nové Sady-Povel a Odstavy tramvaji Jeremenkova  
**ISPROFOND:** 5713750004  
**Objednatel:** Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  
**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s.

Kód	Zakázka	Objem tvorby (Kč bez DPH)	Objem fakturace (Kč bez DPH)	Zůstatek (Kč bez DPH)
<b>1</b>	<b>Odstavy tramvaji Jeremenkova Olomouc</b>	<b>278 515 358,60</b>	<b>278 285 141,65</b>	<b>230 216,95</b>
001	Jeremenkova Olomouc	0,00	0,00	0,00
Objekt0	ON 1	9 750 000,00	9 725 000,00	25 000,00
Objekt1	VRN.1	12 100 000,00	12 050 000,00	50 000,00
PS-400.01	Trafostanice 1	1 263 552,92	1 263 552,92	0,00
PS-700.01	Servisní jáma	25 000 353,20	25 000 353,20	0,00
PS-700.02	Teplná čerpadla	2 967 281,48	2 967 271,90	9,58
SO 403.1	Optický kabel DPmO	207 694,07	207 694,07	0,00
SO 403.2	Místní rozvody a kabelizace	732 036,45	732 036,45	0,00
SO 403.3	Přenosový systém DPmO	1 108 777,64	1 108 777,64	0,00
SO 403.4	Kamerový systém	465 062,20	465 062,20	0,00
SO 403.5	Vybavení areálu terminály	254 086,20	254 086,20	0,00
SO-001.1	Příprava území (kácení)	175 775,00	175 775,00	0,00
SO-002	Demolice redukční stanice	187 227,64	181 507,64	5 720,00
SO-003	Demolice opěrné židky a oplocení	251 200,00	251 200,00	0,00
SO-004	Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu	25 276 020,87	25 268 331,54	7 689,33
SO-101.1	Pojízdné plochy asfaltové	5 745 112,73	5 745 084,51	28,22
SO-102	Komunikace na pozemku CD	1 156 819,19	1 156 791,53	27,66
SO-103	Úpravy stávajícího chodníku a komunikace	737 079,55	737 079,55	0,00
SO-301	Vodovodní přípojka	675 228,08	573 818,08	1 010,00
SO-302	Kanalizační přípojka splašková	639 117,69	638 492,75	624,94
SO-303	Areálová dešťová kanalizace s akumulací	4 701 979,99	4 701 960,95	19,04
SO-304	Úprava vodovodu Moravská vodárenská a.s.	891 019,40	889 069,98	1 949,42
SO-401	Venkovní areálové osvětlení	426 072,80	426 072,80	0,00
SO-402	Přípojka NN 0,4kV (a rozvody elektro)	1 470 953,30	1 470 871,18	84,12
SO-404	Přeložka VO	333 159,30	332 175,96	983,34
SO-406	Přeložka kabelu NN DPmO pro zastávky MHD	124 841,10	124 759,76	81,34
SO-408	Přeložka SEK Nejez	195 596,00	195 596,00	0,00
SO-409	Přeložka rozvodů NN a osvětlení SZDC	880 710,80	880 474,80	236,00
SO-501	Přeložka STL plynovodu	1 089 777,76	1 088 760,08	1 017,68
SO-502	Přeložka parovodu	2 167 489,92	2 167 468,69	21,23
SO-503.1	Redukční stanice parovodu - technologie	246 528,71	246 510,57	18,14
SO-503.2	Redukční stanice parovodu - stavební část	319 052,17	319 052,17	0,00
SO-651	Tramvajová trať	34 200 842,20	34 187 562,03	13 280,17
SO-652	TRAKČNÍ VEDENI	5 045 499,20	5 042 885,20	2 614,00
SO-653.1	Doplnění a úpravy dálkového ovládání měření DPmO	442 612,00	442 612,00	0,00
SO-653.2	Měření a regulace	1 290 545,12	1 290 545,12	0,00
SO-653.3	Monitorování a ovládání haly odstavů vč. rozvodny NN	1 058 374,00	1 058 374,00	0,00
SO-653.4	Vstupní a docházkový systém	628 274,70	628 274,70	0,00
SO-654	Napájecí kabelové vedení	2 845 347,30	2 842 599,35	2 747,95
SO-655	Zabezpečení a řízení vlakových cest, el. ohřev	20 321 358,63	20 321 339,84	18,79
SO-701.1.A	2A Hala odstavů - část A - stavební	92 727 606,46	92 631 211,46	96 395,00
SO-701.1.B	2B část B Elektroinstalace	4 211 898,00	4 211 898,00	0,00
SO-701.1.C	Část C - Hromosvod	401 840,00	401 840,00	0,00
SO-701.1.D	Část D - Uzemnění	251 389,00	251 389,00	0,00
SO-701.1.E	2C část E - ZTI	1 208 428,19	1 208 428,19	0,00
SO-701.1.F	Část F - VZT	3 591 033,19	3 591 033,19	0,00
SO-701.1.G	Část G - Rozvody vzduchu, kompresor	545 420,00	545 420,00	0,00
SO-701.1.H	Část H - Olejové hospodářství	791 240,00	791 240,00	0,00
SO-702.A	Sociální zařízení	4 246 262,79	4 233 521,79	12 741,00
SO-702.B	část B Elektroinstalace	373 619,84	373 619,84	0,00
SO-702.C	Část C - Hromosvod	21 195,60	21 195,60	0,00
SO-702.D	část D - ZTI	256 640,40	256 640,40	0,00
SO-702.E	Část E - VZT	303 472,34	303 472,34	0,00
SO-703	Oplocení	2 131 851,48	2 131 851,48	0,00
SO-801	Sadové úpravy a úprava mobiliáře objektu drah	181 000,00	173 500,00	7 500,00

## Rekapitulace čerpání stavby

**Stavba :** Odstavy tramvají Jeremenkova  
**Č.P.:** CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_056/0000415  
**Projekt:** Tramvajová trať II. etapa Nové Sady-Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova  
**ISPROFOND:** 5713750004  
**Objednatel:** Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  
**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s.

Kód	Zakázka	Plánovaný rozpočet	Čelem fakturováno (Kč bez DPH)	Zůstatek (Kč bez DPH)
<b>I</b>	<b>Odstavy tramvají Jeremenkova_dodatek_1</b>	<b>7 756 238,70</b>	<b>7 693 336,13</b>	<b>62 902,57</b>
SO 004	Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu - odpočet	-2 599 263,40	-2 599 263,40	0,00
SO 004.1	Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu - přípočet	9 104 063,93	9 103 800,72	263,21
ŠO 701.1	Hala odstavů - odpočet	-6 370 722,60	-6 370 722,60	0,00
PS-400.01	Trafostanice	341 075,00	341 075,00	0,00
SO 701.1.1	Hala odstavů - přípočet	6 781 205,61	6 718 566,25	62 639,36
SO 409	Přeložka rozvodů NN a osvětlení SŽDC	78 917,00	78 917,00	0,00
ŠO 502	Přeložka parovodu	413 152,06	413 152,06	0,00
ŠO 503.2	Redukční stanice parovodu - stavební	7 811,10	7 811,10	0,00

## Rekapitulace čerpání stavby

**Stavba :** Odstavy tramvají Jeremenkova  
**Č.P.:** CZ.04.1.40/0.0/0.0/18\_056/0000415  
**Projekt:** Tramvajová trať II. etapa Nové Sady-Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova  
**ISPROFOND:** 5713750004  
**Objednatel:** Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  
**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s.

Kód	Zakázka	Upravený rozpočet	Celkem fakturováno (Kč bez DPH)	Zůstatek (Kč bez DPH)
<b>1</b>	<b>Odstavy tramvají Jeremenkova_dodatek_2</b>	<b>21 319 147,45</b>	<b>21 316 195,27</b>	<b>2 952,18</b>
SO 301	Vodovodní přípojka - odpočet	-575 228,08	-575 228,08	0,00
SO 301.	Vodovodní přípojka - připočet	664 778,17	664 744,92	33,25
SO 502	Přeložka parovodu	63 388,00	63 388,00	0,00
SO 503.2	RS parovodu - odpočet	-310 112,35	-310 112,35	0,00
SO 503.2.	RS parovodu - připočet	1 014 231,21	1 014 182,21	49,00
SO-002	Demolice RS - bourání ve výkopu	608 000,00	608 000,00	0,00
SO 701.1	Hala odstávů - bourání, změna zatřídění zemin	8 031 818,06	8 028 949,45	2 868,61
SO 004	Zpevnění OZ svahu nájezdu - změna zatřídění zemin	11 822 272,44	11 822 271,12	1,32

## REKAPITULACE ČERPÁNÍ

Kód: 3  
 Stavba: Odstavy tramvají Jeremenkova\_dodatek\_3

Místo: Č.p. : CZ.041.40/0.0/0.0/18\_056/0000415  
 Projekt: Tramvajová trať II. Etapa Nové Sady-Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova  
 ISPROFOND: 5713750004  
 Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

47676639  
 CZ47676639

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.

46342796  
 CZ46342796

Smluvní rozpočet				Celkem fakturováno	Zůstatek
TV	Kód	Popis	Celková cena		Cena
S	3	Odstavy tramvají Jeremenkova_dodatek_3	16 734 249,31	16 726 534,91	7 714,40
O	PS-700.01	Servisní jámy - odpočet	-25 000 353,20	-25 000 353,20	0,00
O	PS-700.01.1	Servisní jámy - přípočet	24 150 000,00	24 150 000,00	0,00
O	SO-701.1	Hala odstavů - odpočet	-10 994 008,51	-10 994 008,51	0,00
O	SO-701.1.1	Hala odstavů - přípočet	10 742 484,41	10 742 471,57	12,84
O	SO-701.1.B	Elektroinstalace	202 777,60	202 777,60	0,00
O	SO-701.1.E	ZTI	18 616,67	18 616,67	0,00
O	SO-701.1.F	VZT - odpočet	-2 336 987,00	-2 336 987,00	0,00
O	SO-701.1.1.F	VZT - přípočet	1 326 473,00	1 326 473,00	0,00
O	SO-701.1.H	Olejové hospodářství - odpočet	-791 240,00	-791 240,00	0,00
O	SO-701.1.1.H	Olejové hospodářství - přípočet	828 415,00	828 415,00	0,00
O	SO-403.1	Optický kabel DPMO	26 496,34	26 496,34	0,00
O	SO-403.3	Přenosový systém DPMO	731 569,65	731 569,65	0,00
O	SO-653.2	Měření a regulace	52 600,00	52 600,00	0,00
O	SO-653.4	Vstupní a docházkový systém	388 511,40	388 511,40	0,00
O	SO-703	Oplocení	130 500,36	130 288,08	212,28
O	PS-400.01	Trafostanice 1	317 876,40	317 876,40	0,00
O	SO-101.1	Pojížděné plochy asfaltové	4 091 287,20	4 091 287,20	0,00
O	SO-102	Komunikace na pozemku ČD	2 235 953,67	2 233 669,50	2 284,17
O	SO-103	Úpravy stáv. chodn. a komunikace	76 568,78	76 568,78	0,00
O	SO-503.1	RS parovodu - technologie	39 138,85	39 138,85	0,00
O	SO-004	Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu - odpočet	-584 015,00	-584 015,00	0,00
O	SO-004.1	Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu - přípočet	3 809 206,25	3 807 427,69	1 778,56
O	SO-652	Trakční vedení - odpočet	-5 045 499,20	-5 045 499,20	0,00
O	SO-652.1	Trakční vedení - přípočet	5 367 013,55	5 367 013,55	0,00
O	SO-655	Zabezp. a řízení vlakových cest	805 866,00	805 866,00	0,00
O	SO-651	Tramvajová trať	3 159 751,61	3 159 188,41	563,20
O	SO-302	Kanalizační přípojka splašková	990 185,00	987 412,48	2 772,52
O	SO-303	Areál. dešť. kanalizace s akumulací	1 836 333,08	1 836 277,98	55,10
O	SO-304	Úprava vodovodu Moravská vodárenská	158 727,40	158 691,67	35,73

