

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007621
Číslo smlouvy konzultanta: 2023/ŘSD/07-E (23-243)

Název veřejné zakázky: **D1 PHS Formanská (vlevo) - TDS**

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022,

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022 PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022“

a

INFRAM, a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282

DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

CZ25070282
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu 2022“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 25.04.2023 Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, č. rámc. sml. 01ST-000947, (dále jen „Rámcová dohoda“).

Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 03.08.2023 uzavřena tato Prováděcí smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „D1 PHS Formanská (vlevo) - TDS“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové smlouvy a v souladu s čl. I., odst. 4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým dochází k promítnutí změny správce Společnosti, a to výhradně pro případ předmětné dílčí veřejné zakázky:

D1 PHS Formanská (vlevo) – TDS

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu optimálního zajištění a řízení celé akce se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo takto:

Jako Správcem společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022“ bude vůči objednateli nadále vystupovat výhradně pro tuto veřejnou zakázku

společnost **INFRAM a.s.**

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

společnost **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ452723857

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

bude zastávat, výhradně pro tuto veřejnou zakázku, pozici společníka Společnosti

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
23.08.2023 09:12:49



Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.16
14:00:05 +02'00'