

Zakázka: „Úprava kanalizace-křižovatka Morkovice“

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
 Obchodní 1576
 76861 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 63 kalendářních dnů

Zahájení: 21.08.2023

Dokončení: 20.10.2023

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	srpen					září					říjen										
				34	35	36	37	38	39	40	41	42									
výkopy																					
zásypy																					
montáže																					
demontáže																					
povrchové úpravy																					
dokončovací práce																					
předání stavebních prací																					

V Bystřici pod Hostýnem dne 21.8.2023

xxx