

DODATEK č.1 k KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Ernst & Young, s.r.o.

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
spisová značka C 108716

zastoupená Zdeňkem Duškem, na základě plné moci

IČ: 26705338

DIC: CZ26705338

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „EY“)

a

Drážní úřad

se sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

zastoupená doc. Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D.

IČ: 61379425

(dále jen „Objednatel“ nebo „Klient“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 28.12.2022 (dále jen „**Smlouva**“):

Preambule

- A) Objednatel a společnost Hellit s.r.o., se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28815548 (dále jen „**HelliT**“) spolu uzavřely výše uvedeného dne Smlouvu.
- B) S účinností od 17.4.2023 na základě smlouvy o koupi části závodu převedla společnost HelliT, jakožto prodávající, část svého závodu, vymezeného jako část závodu zahrnující činnosti prodávajícího v oblasti vývoje softwaru, na EY, přičemž součástí převodu byla i Smlouva.
- C) EY a Objednatel mají zájem na úpravě Smlouvy tímto Dodatkem.

1. Změny Smlouvy

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu Díla dle Smlouvy, a to o následující plnění:

- *Stavy vleček – aplikace bude pracovat se stavy vleček (Provozovaná, Neprovozovaná, Zrušená, Částečně zrušená) dle toho, zda vlečka má či nemá platné ÚP a zdali byla částečně či zcela zrušena)*
- *Ukončení ÚP – ukončení úředního povolení bude ovlivňovat stavy vlečky*
- *Zrušení vlečky – zrušení vlečky bude mít za následek ukončení platnosti ÚP na dané vlečce i vlečkách vnořených do této vlečky.*
- *Vnořené vlečky – do vlečky mohou být vnořeny další vlečky, přičemž je tuto skutečnost potřeba evidovat v aplikaci. Zároveň i na tyto vlečky bude mít dopad rušení vlečky či ukončení úředního povolení.*

1.2 Část Díla sjednaná dle odst. 1.1 výše bude Zhotovitelem Objednateli dodána dle následujícího harmonogramu:

- Vývoj, příprava funkcionality na testovacím prostředí EY – do 18. 8. 2023
- Předání k testování DÚČR – od 21. 8. 2023
- Spuštění funkcionality do ostrého prostředí – do 30. 9. 2023

1.3 Za část Díla sjednanou v odst. 1.1 výše uhradí Objednatel Zhotoviteli následující odměnu:

Celková cena za provedení Díla je 104000,- (slovy jedno sto čtyři tisíce korun českých) (dále jen „Cena“) bude hrazena po akceptaci Fáze 2 dle původní smlouvy.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, se nemění.
- 2.3 Tento Dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 2.4 Na důkaz souhlasu se zněním tohoto Dodatku připojují smluvní strany své podpisy níže.

V Praze dne 27.6.2023

V Praze, dne

Drážní úřad

Ernst & Young, s.r.o.

Jméno: doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D.
Funkce: ředitel Drážního úřadu

Jméno: Petr Čivrný
Funkce: na základě plné moci