

**statutární město Zlín**

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

zastoupené: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora

zástupce ve věcech technických: vedoucí Odboru kultury a památkové péče

IČO: 002 83 924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: ČS, a.s, č.ú. 3048982/0800

Odpovědný útvar: Odbor kultury a památkové péče




dále jako „objednatel“

a

**Mgr. Martin Slovák**

se sídlem: Hutník 1454, 698 01 Veselí nad Moravou

IČO: 66629942



Povolení k restaurování: MK ČR 6.530/96



dále jako „zhotovitel“

u z a v í r a j í

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2800 23 0314**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I. Preambule**

Dne 5. 6. 2023 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a Mgr. Martinem Slovákem jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo číslo 2800 23 0314 na dodávky a práce související s restaurováním pískovcového kříže situovaného na parc.č. 1183/12, k.ú. Prštné, u hasičské zbrojnice v Prštném.

Při podrobném restaurátorském průzkumu v průběhu čištění objektu byly nalezeny dříve nezjištěné tektonické trhliny destabilizující kamennou hmotu kříže. Tyto trhliny byly při dřívějších opravách jen povrchově retušovány a provizorně stabilizovány zalitím cementovou kaší.

Strany se dohodly na stabilizaci jednotlivých bloků pomocí nerezových trnů, viz nákres v příloze tohoto dodatku.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají na základě projevu své svobodné a vážné vůle tento dodatek číslo 1 ke Smlouvě, jehož předmětem jsou změny Smlouvy v následujícím znění:

**Článek I. – Předmět smlouvy - znění Čl. I. odstavce 2. Smlouvy se doplňuje o další odrážku ve znění:**

- stabilizace jednotlivých bloků pomocí nerezových trnů

**Článek IV. – Cena za dílo - ruší se znění Čl. IV. odstavce 2. Smlouvy a nahrazuje novým zněním:**

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta ve výši **215 100 Kč** (slovy: dvě stě patnáct tisíc jedno sto korun českých).

## III. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování v tomto případě vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b); zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Kontakty na pověřence, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www stránkách statutárního města Zlína.
4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 Nákres umístění nerezových trnů

Příloha č.2 Cenová nabídka konsolidace trhlín

Schválení finančního krytí

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení 8. 12. 2022, usnesení 2/2Z/2022, schválení rozpočtu 2023

Schválení uzavření dodatku č. 1


**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**


Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 7. 8. 2023, usnesení 96/15R/2023

Ve Zlíně dne 21. 08. 2023

V... .. dne





praskliny, nerezové trny

Mgr. Martin Slovák ak. soch. a restaurátor  
Hutník 1454  
698 01 Veselí nad Moravou

Povolení k restaurování kulturních památek číslo 6.530/96 vydané  
Ministerstvem kultury České republiky dne 3.9. 1996

## CENOVÁ NABÍDKA - (Doplňk)

objekt: „ kamenný **Kříž** “- Prštné  
r.č. ÚSKP MK: 27118/7 – 1891  
město Zlín – Prštné

*věc:*

konsolidace tektonických trhlin autentické hmoty jednotlivých prvků kamenné architektury  
kříže, vložením pomocné armatury - zabudováním nerezových trnů do hmoty kamene – viz.  
příložený projekt.

**Cena celkem:.....9.600,- Kč**

15% Dph :  
21%Dph

NEJSEM PLÁTCE DPH

Javorník 26.07. 2023

Mgr. Martin Slovák ak. soch. rest.

