

OStRM /2023 / 82

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2022/188 ze dne 15.12.2022

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **GEMA MB s.r.o.**
Sídlo: Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, výkonný ředitel na základě PM ze dne 8.3.2019
IČO: 61681679 DIČ: CZ61681679
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 36591
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: p2c7z8t

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxx, výkonný ředitel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/188 (dále jen „smlouva“) týkající se akce „**Oprava chodníků v ul. Okružní, Na Vandrovce a Bezručova, Mladá Boleslav**“

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1- změnový list ZL 1 a v příloze č.2-změnový list ZL 2)**“.

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	5.547.131,48 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH	1.307.338,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1 bez DPH	- 1.912.910,21 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	4.941.559,27 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 a č.2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 4.941.559,27 Kč bez DPH (slovy: čtyři milióny devět set čtyřicet jedna tisíc pět set padesát devět korun českých a dvacet sedm haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 a č.2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**“

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/188 ze dne 15.12.2022 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 26.06.2023

V Mladé Boleslavi dne

Přílohy :

-změnový list ZL 1

-změnový list ZL 2

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel
GEMA MB s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxx, jednatel

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.
V Mladé Boleslavi dne 26. června 2023

.....

XXXXXXXXXXXXXX

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav