



Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 0032/0/OPRI/22

uzavřený podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**Projektový management stavby
v rámci rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka**

Čl. I Smluvní strany

Městská část Praha 5

se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22



zastoupená Mgr. Jaroslavem Pašmikem, MBA, starostou MČ Praha 5

(dále jen „Příkazce“)

a

FETTERS management, s.r.o.

se sídlem: Jinonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5


společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze,

oddíl C, vložka 206172,

zastoupená Ing. Tomášem Fettersem, jednatelem

(dále jen „Příkazník“)

(dále jen „Smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 09. 2022 Příkazní smlouvu č. 0032/0/OPRI/22 na projektový management stavby v rámci rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za tuto činnost uhradit sjednanou celkovou odměnu do výše 300 000 Kč bez DPH, tj. 363 000 Kč vč. DPH.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 (dále též „dodatek“) se uzavírá z důvodu navýšení počtu hodin činnosti projektového managementu stavby. Lhůta realizace stavby se významně prodloužila a z tohoto důvodu je nezbytné navýšit počet hodin projektového managementu stavby.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je navýšení celkové výše odměny a počtu hodin činnosti Příkazníka.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly že v článku 4. odst. 4. 1. Smlouvy se ruší poslední věta a nahrazuje se následujícím zněním:
„Předpokládaný počet hodin za výkon předmětu činnosti Příkazníka činí 418 hodin.“
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 9 Smlouvy se odst. 9.4. ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„9.4. Celková výše Odměny dle této Příkazní smlouvy nesmí přesáhnout 397.100,- Kč bez DPH.“
- 3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v 1 (jednom) stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č.30/911/2023 ze dne 21.8.2023.

V Praze dne

Monika Shaw
Salajová

Digitálně podepsal
Monika Shaw Salajová
Datum: 2023.08.23
12:37:09 +02'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA
starosta MČ Praha 5

V Praze dne

Ing. Tomáš
Fetters

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Fetters
Datum: 2023.08.22
14:10:29 +02'00'

.....
za zhotovitele:

Ing. Tomáš Fetters
jednatel FETTERS management, s.r.o.