

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4559/2020**

č.j.: 9118/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520015

a

**Společnost s názvem „UTROL“ založená Smlouvou o sdružení ve společnosti č.
SDR00200131 // 014/20 // 20/20-OZ/OS ze dne 23.9.2020**

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s. (do 30.9.2021 pod předchozím názvem OHL ŽS, a.s.)

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika (do 30.9.2021 s předchozí
adresou sídla Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika), IČO: 463 42 796,

DIČ: CZ46342796, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B / 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA, 2.
místopředsedou představenstva

a

Společníci:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 45274924,
DIČ: CZ45274924, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová
značka B / 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci



a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, Česká republika,
IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B / 1809
zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

bank. spojení Společnosti: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200517 // 1524.0120451FCE // 76/20-OZ/SOD

I.

Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 214 801 347,29 Kč, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 tak, jak je uvedeno Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 „Rekapitulace prací za období 01/2022 – 12/2022“.
- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy po Dodatku č. 4 bez DPH:	1 706 883 635,30 Kč
<u>Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:</u>	<u>+ 214 801 347,29 Kč</u>
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH:	1 921 684 982,59 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je dokument „Rekapitulace prací za období 01/2022 – 12/2022“
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2 je Rekapitulace ceny Díla ve znění dodatku č. 5, která nahrazuje Rekapitulaci Ceny Díla ve znění dodatku č. 4.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1-4 nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:

Příloha č. 1 Rekapitulace prací za období 01/2022 – 12/2022

Příloha č. 2 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 5

V Praze 22.8.2023

za **Objednatele**

V Brně 16.8.2023

za **Zhotovitele**

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

17.8.2023

.....
Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

10.8.2023

.....
Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CS, a.s.

14.8.2023

.....
Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

10.8.2023

.....
Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace prací za období 01/2022 – 12/2022

Rekapitulace prací za období 01/2022 - 12/2022

Stavba: 5713520015 - Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Rozhodné období:

Podání nabídky: 01.10.2020

Základní datum: 03.09.2020

12 kalendářních měsíců a první den následujícího měsíce po základním datu je 01.10.2021

Cenový index (Li):

pro rok 2021:

104,4

(Li/100)=

1,044

pro rok 2022:

111,9

(Li/100)=

1,119

Pnz pro rok 2022

1,1682

$$Pnz = \prod_{i=1}^n \left(\frac{Li}{100} \right)$$

Objekt	Popis	Majitel	fakturováno celkem v období 01. - 12.2022	nenárokované práce	práce fakturované v r. 2022, provedené v r. 2021	práce k valorizaci Fnz	valorizace za období	
							Ucn	Ucn=Fnz*(Pnz-1)
PS 11-28-01	Žst. Troubelice, SZZ	SŽ. s.o.	67 279 819,68			67 279 819,68	11 316 465,67	
PS 13-28-01	Žst. Libina, SZZ	SŽ. s.o.	61 280 208,09			61 280 208,09	10 307 331,00	
PS 10-28-01	Uničov - Troubelice, TZZ	SŽ. s.o.	7 029 438,50			7 029 438,50	1 182 351,56	
PS 12-28-01	Troubelice - Libina, TZZ	SŽ. s.o.	42 945 709,29	86 618,98		42 859 090,31	7 208 898,99	
PS 80-28-01	DOZ	SŽ. s.o.	9 250 680,07			9 250 680,07	1 555 964,39	
PS 11-14-01	Žst. Troubelice, místní kabelizace	SŽ. s.o.	1 081 558,22	118 933,84		962 624,38	161 913,42	
PS 13-14-01	Žst. Libina, místní kabelizace	SŽ. s.o.	614 691,76	58 969,82		555 721,94	93 472,43	
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 2. část	SŽ. s.o.	14 323 887,89	107 448,06		14 216 439,83	2 391 205,18	
PS 80-14-02	Uničov - Šumperk, DOK - 2. část	SŽ. s.o.	4 549 105,99	123 318,55		4 425 787,44	744 417,45	
PS 80-14-03	Uničov - Šumperk, přenosové zařízení - 2. část	SŽ. s.o.	15 986 274,13			15 986 274,13	2 688 891,31	
PS 11-14-02	Žst. Troubelice, sdělovací zařízení	SŽ. s.o.	1 411 349,46			1 411 349,46	237 388,98	
PS 11-14-04	Žst. Troubelice, EZS	SŽ. s.o.	1 404 579,75			1 404 579,75	236 250,31	
PS 13-14-02	Žst. Libina, sdělovací zařízení	SŽ. s.o.	1 544 086,86			1 544 086,86	259 715,41	
PS 13-14-04	Žst. Libina, EZS	SŽ. s.o.	1 459 868,19			1 459 868,19	245 549,83	
PS 13-14-05	Žst. Libina, informační zařízení	SŽ. s.o.	4 706 768,22	7 789,38		4 698 978,84	790 368,24	
PS 13-14-06	ŽST Libina, kamerový systém	SŽ. s.o.	2 224 442,48			2 224 442,48	374 151,23	
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na zastávkách - 2. část	SŽ. s.o.	13 402 613,10	11 839,85		13 390 773,25	2 252 328,06	
PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 2. část	SŽ. s.o.	3 845 427,88			3 845 427,88	646 800,97	
PS 80-14-06	Uničov - Šumperk, MRS - 2. část	SŽ. s.o.	1 800 613,30			1 800 613,30	302 863,16	
PS 80-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy - 2. část	SŽ. s.o.	228 929,23			228 929,23	38 505,90	
PS 80-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení - 2. část	SŽ. s.o.	1 813 015,90			1 813 015,90	304 949,27	
PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - 2. část	SŽ. s.o.	6 384 024,40			6 384 024,40	1 073 792,90	
PS 11-05-01	Žst. Troubelice, zařízení DŘT	SŽ. s.o.	1 222 799,52			1 222 799,52	205 674,88	
PS 13-05-01	Žst. Libina, zařízení DŘT	SŽ. s.o.	1 260 534,69			1 260 534,69	212 021,93	
PS 80-05-02	ED Pferov, doplnění DŘT a řídicího systému - 2. část	SŽ. s.o.	3 382 477,77			3 382 477,77	568 932,76	
PS 80-09-01	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení - 2. část	SŽ. s.o.	1 737 187,58			1 737 187,58	292 194,95	
PS 11-13-01	Žst. Troubelice, trafostanice 22/0,4KV	SŽ. s.o.	8 775 891,44	12 581,00		8 763 310,44	1 473 988,82	
PS 13-13-01	Žst. Libina, trafostanice 22/0,4KV	SŽ. s.o.	6 893 531,72	6 713,66		6 886 818,06	1 158 362,80	
PS 11-07-01	Žst. Troubelice, rozvodna nn	SŽ. s.o.	9 326 384,08	2 281,00		9 324 103,08	1 568 314,14	
PS 13-07-01	Žst. Libina, rozvodna nn	SŽ. s.o.	6 573 836,81	1 686,00		6 572 150,81	1 105 435,77	
PS 80-28-02	Uničov - Šumperk, AVV - 2. část	SŽ. s.o.	823 218,50			823 218,50	138 465,35	
SO 10-17-01.1	Uničov - Troubelice, železniční svršek	SŽ. s.o.	1 267 005,43			1 267 005,43	213 110,31	
SO 10-17-01.2	Uničov - Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	SŽ. s.o.						
SO 11-17-01.1	Žst. Troubelice, železniční svršek	SŽ. s.o.	53 119 176,22	987 877,90		52 131 298,32	8 768 484,38	
SO 11-17-01.2	Žst. Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	SŽ. s.o.						
SO 12-17-01.1	Troubelice - Libina, železniční svršek	SŽ. s.o.	183 441 295,26	524 542,50		182 916 752,76	30 766 597,81	
SO 12-17-01.2	Troubelice - Libina, železniční svršek - 3. podbití	SŽ. s.o.						
SO 13-17-01.1	Žst. Libina, železniční svršek	SŽ. s.o.	34 485 325,57	978 827,90		33 506 497,67	5 635 792,91	
SO 13-17-01.2	Žst. Libina, železniční svršek - 3. podbití	SŽ. s.o.						
SO 80-17-01	Uničov - Šumperk, výstroj trati - 2. část	SŽ. s.o.	887 391,65	7 428,00		879 963,65	148 009,89	
SO 10-16-01	Uničov - Troubelice, železniční spodek	SŽ. s.o.						

SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek	SŽ, s.o.	16 733 941,24	944 118,57	15 789 822,67	2 655 848,17
SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční spodek	SŽ, s.o.	167 265 803,66	6 442 796,98	160 823 006,68	27 050 429,72
SO 12-16-01.2	Libina - Nový malín, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26,341 - 26,513 - pravý svah	SŽ, s.o.	12 380 111,56	360 077,50	12 020 034,06	2 021 769,73
SO 12-16-01.3	Troubelice - Libina, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26,341 - 26,513 - levý svah	SŽ, s.o.	11 277 763,96	56 018,60	11 221 745,36	1 887 497,57
SO 12-16-01.4	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; levý svah	SŽ, s.o.	7 070 573,24	783 900,00	6 286 673,24	1 057 418,44
SO 12-16-01.5	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; pravý svah	SŽ, s.o.	4 162 621,06		4 162 621,06	700 152,86
SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek	SŽ, s.o.	7 801 928,43	400 528,75	7 401 399,68	1 244 915,43
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 2. část	SŽ, s.o.	9 810 889,14	610 250,00	9 200 639,14	1 547 547,50
SO 12-16-02	Zast. Troubelice - stíed, nástupiště	SŽ, s.o.	6 852 710,23	81 996,75	6 770 713,48	1 138 834,01
SO 12-16-03	Zast. Troubelice - zastávka, nástupiště	SŽ, s.o.	3 686 145,50	28 048,57	3 658 096,93	615 291,90
SO 12-16-04	Zast. Nová Hradečná, nástupiště	SŽ, s.o.	2 635 275,63	50 913,72	2 584 361,91	434 689,67
SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupiště	SŽ, s.o.	9 617 090,26		9 617 090,26	1 617 594,58
SO 10-17-02	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 15,520 - polní cesta	SŽ, s.o.	8 131,49		8 131,49	1 367,72
SO 10-17-03	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 17,915 - silnice III/44414	SŽ, s.o.	33 834,42		33 834,42	5 690,95
SO 10-17-04	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 18,348 - polní cesta	SŽ, s.o.	2 301,37		2 301,37	387,09
SO 12-17-02	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 19,758 - silnice III/44412	SŽ, s.o.	6 909 570,20	308 212,48	6 601 357,72	1 110 348,37
SO 12-17-03	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	SŽ, s.o.	3 847 098,19	213 458,09	3 633 640,10	611 178,26
SO 12-17-04	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 21,184 - polní cesta	SŽ, s.o.	1 143 789,95	69 710,64	1 074 079,31	180 660,14
SO 12-17-05	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 23,373 - silnice III/31550	SŽ, s.o.	6 207 787,72	281 616,19	5 926 171,53	996 782,05
SO 12-17-06	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	SŽ, s.o.	1 010 558,06	65 906,40	944 651,66	158 890,41
SO 12-17-07	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 25,320 - polní cesta	SŽ, s.o.	1 147 618,37	68 857,59	1 078 760,78	181 447,56
SO 10-19-01	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 15,509	SŽ, s.o.				
SO 10-19-02	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,396	SŽ, s.o.				
SO 10-19-03	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,520	SŽ, s.o.				
SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587	SŽ, s.o.				
SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629	SŽ, s.o.				
SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808	SŽ, s.o.				
SO 10-19-07	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,170	SŽ, s.o.				
SO 10-19-08	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,910	SŽ, s.o.				
SO 10-19-09	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,921	SŽ, s.o.				
SO 10-19-10	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 18,656	SŽ, s.o.				
SO 10-19-11	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 15,929	SŽ, s.o.				
SO 11-19-01	Žst. Troubelice, žel. propustek v ev. km 19,647	SŽ, s.o.	3 515 606,54	486 207,57	3 029 398,97	509 544,91
SO 12-19-01	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,188	SŽ, s.o.	1 188 840,51	164 898,88	1 023 941,63	172 226,98
SO 12-19-02	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,211	SŽ, s.o.	1 783 201,00	197 144,69	1 586 056,31	266 774,67
SO 12-19-03	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601	SŽ, s.o.	6 234 445,00	598 567,50	5 635 877,50	947 954,60
SO 12-19-04	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,728 - zrušení	SŽ, s.o.	118 200,94	5 568,50	112 632,44	18 944,78
SO 12-19-05	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,870	SŽ, s.o.	301 073,03	6 688,86	294 384,17	49 515,42
SO 12-19-06	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,006	SŽ, s.o.	1 166 632,61	193 385,63	973 246,98	163 700,14
SO 12-19-07	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,082	SŽ, s.o.	2 574 663,33	374 118,90	2 200 544,43	370 131,57
SO 12-19-08	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,193	SŽ, s.o.	2 133 863,20	297 075,96	1 836 787,24	308 947,61
SO 12-19-09	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,395	SŽ, s.o.	1 119 813,83	181 836,57	937 977,26	157 767,78
SO 12-19-10	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,507	SŽ, s.o.	1 139 659,98	167 683,63	971 976,35	163 486,42
SO 12-19-11	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,686	SŽ, s.o.	3 563 382,99	233 091,25	3 330 291,74	560 155,07
SO 12-19-12	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,745	SŽ, s.o.	6 347 077,28	366 896,00	5 980 181,28	1 005 866,49
SO 12-19-13	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,886	SŽ, s.o.	7 217 694,39	354 201,25	6 863 493,14	1 154 439,55
SO 12-19-14	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,946	SŽ, s.o.	206 691,15	70 366,78	136 324,37	22 929,76
SO 12-19-15	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 22,586	SŽ, s.o.	8 182 967,70	316 028,25	7 866 939,45	1 323 219,22
SO 12-19-16	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 22,992	SŽ, s.o.	1 815 818,33	145 159,00	1 670 659,33	281 004,90
SO 12-19-17	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,462	SŽ, s.o.	3 436 254,96	215 771,35	3 220 483,61	541 685,34
SO 12-19-18	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,506	SŽ, s.o.	4 584 916,88	248 684,75	4 336 232,13	729 354,24
SO 12-19-19	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,784	SŽ, s.o.	3 005 116,22	238 766,89	2 766 349,33	465 299,96
SO 12-19-20	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,324	SŽ, s.o.	8 337 676,23	566 821,70	7 770 854,53	1 307 057,73
SO 12-19-21	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 24,363	SŽ, s.o.	1 049 069,09	404 479,55	644 589,54	108 419,96
SO 12-19-22	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,906	SŽ, s.o.	7 521 483,73	397 364,00	7 124 119,73	1 198 276,94
SO 12-19-23	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,190	SŽ, s.o.	2 226 410,78	298 392,40	1 928 018,38	324 292,69
SO 12-19-24	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,381	SŽ, s.o.	1 303 542,96	201 638,53	1 101 904,43	185 340,33

SO 12-19-25	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,640	SŽ, s.o.	1 094 921,74	176 294,17	918 627,57	154 513,16
SO 12-19-26	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,718	SŽ, s.o.	3 619 013,51	388 196,26	3 230 817,25	543 423,46
SO 12-19-27	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,874	SŽ, s.o.	1 456 602,07	169 351,31	1 287 250,76	216 515,58
SO 12-19-28	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123	SŽ, s.o.	322 948,26	279 372,70	43 575,56	7 329,41
SO 12-19-29	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282	SŽ, s.o.	7 945 588,53	473 194,00	7 472 394,53	1 256 856,76
SO 12-19-30	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,697	SŽ, s.o.	20 186 438,40	431 083,90	19 755 354,50	3 322 850,63
SO 12-19-31	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,839	SŽ, s.o.	3 422 646,48	326 674,00	3 095 972,48	520 742,57
SO 12-19-32	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,155	SŽ, s.o.	1 829 127,78	285 225,45	1 543 902,33	259 684,37
SO 12-19-33	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 27,570	SŽ, s.o.	6 434 129,46	465 357,00	5 968 772,46	1 003 947,53
SO 12-19-34	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,709	SŽ, s.o.	3 716 356,01	399 510,63	3 316 845,38	557 893,39
SO 12-19-35	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,192	SŽ, s.o.	8 563 778,12	533 153,00	8 030 625,12	1 350 751,15
SO 12-19-36	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350	SŽ, s.o.	4 711 969,07	316 919,15	4 395 049,92	739 247,40
SO 12-19-37	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,628	SŽ, s.o.	7 458 409,14	487 791,91	6 970 617,23	1 172 457,82
SO 13-19-01	Žst Libina, žel. propustek v ev. km 29,220	SŽ, s.o.	5 212 495,65	489 537,08	4 722 958,57	794 401,63
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 2. část	SŽ, s.o.	1 490 468,63	240 450,00	1 250 018,63	210 253,13
SO 13-27-01	Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace	SŽ, s.o.	67 877,59	2 727,12	65 150,47	10 958,31
SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu	ostatní	811 125,78		811 125,78	136 431,36
SO 80-27-01	Uničov - Šumperk, ochrana vodovodů a kanalizací	ostatní	1 624 925,01	90 116,05	1 534 808,96	258 154,87
SO 11-18-01	Žst. Troubelice, zpevněné plochy	SŽ, s.o.	813 793,31	30 300,64	783 492,67	131 783,47
SO 13-18-01	Žst. Libina, zpevněné plochy	SŽ, s.o.	569 258,61	22 073,07	547 185,54	92 036,61
SO 11-15-01	Žst. Troubelice, kabelovod	SŽ, s.o.	3 915 806,78		3 915 806,78	658 638,70
SO 13-15-01	Žst. Libina, kabelovod	SŽ, s.o.	5 665 929,83		5 665 929,83	953 009,40
SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB	SŽ, s.o.	4 603 016,08	18 629,11	4 584 386,97	771 093,89
SO 11-15-02.2	Žst. Troubelice, VZT	SŽ, s.o.	190 728,08		190 728,08	32 080,46
SO 11-15-02.3	Žst. Troubelice, žumpa splaškových vod	SŽ, s.o.	306 172,44	1 636,80	304 535,64	51 222,89
SO 11-15-02.4	Žst. Troubelice, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	SŽ, s.o.	1 151 889,12		1 151 889,12	193 747,75
SO 11-15-02.5	Žst. Troubelice, hromosvod	SŽ, s.o.	149 550,12		149 550,12	25 154,33
SO 11-15-02.6	Žst. Troubelice, ZTI	SŽ, s.o.	187 413,82		187 413,82	31 523,00
SO 11-15-03.1	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, stavební část	SŽ, s.o.	10 926 716,23		10 926 716,23	1 837 873,67
SO 11-15-03.2	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, VZT	SŽ, s.o.	717 659,72		717 659,72	120 710,36
SO 11-15-03.3	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	SŽ, s.o.	646 951,57		646 951,57	108 817,25
SO 11-15-03.4	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	SŽ, s.o.	83 535,59		83 535,59	14 050,69
SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB	SŽ, s.o.	6 255 556,86	17 736,73	6 237 820,13	1 049 201,35
SO 13-15-02.2	Žst. Libina, stavební úpravy VB - část Zpevněné plochy	SŽ, s.o.	1 248 525,01	34 306,71	1 214 218,30	204 231,52
SO 13-15-02.3	Žst. Libina, VZT	SŽ, s.o.	270 493,03		270 493,03	45 496,93
SO 13-15-02.4	Žst. Libina, žumpa splaškových vod	SŽ, s.o.	232 258,36	4 426,18	227 832,18	38 321,37
SO 13-15-02.5	Žst. Libina, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	SŽ, s.o.	1 506 533,97		1 506 533,97	253 399,01
SO 13-15-02.6	Žst. Libina, hromosvod	SŽ, s.o.	140 459,81		140 459,81	23 625,34
SO 13-15-02.7	Žst. Libina, ZTI	SŽ, s.o.	310 193,43		310 193,43	52 174,53
SO 13-15-03.1	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, stavební část	SŽ, s.o.	11 212 247,88	23 165,34	11 189 082,54	1 882 003,68
SO 13-15-03.2	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, VZT	SŽ, s.o.	717 659,72		717 659,72	120 710,36
SO 13-15-03.3	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	SŽ, s.o.	646 951,57		646 951,57	108 817,25
SO 13-15-03.4	Žst. Libina, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	SŽ, s.o.	83 535,59		83 535,59	14 050,69
SO 12-15-03	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro cestující	SŽ, s.o.	1 163 369,90	2 582,58	1 160 787,32	195 244,43
SO 12-15-04	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro kola	SŽ, s.o.	179 230,84	88,66	179 142,18	30 131,71
SO 12-15-05	Zast. Troubelice - zastávka, přístřešek pro cestující	SŽ, s.o.	709 481,30	1 461,79	708 019,51	119 088,88
SO 12-15-06	Zast. Nová Hradečná, přístřešek pro cestující	SŽ, s.o.	1 161 004,30	2 582,58	1 158 421,72	194 846,53
SO 13-15-06	Žst. Libina, přístřešek pro cestující	SŽ, s.o.	234 891,77	876,70	234 015,07	39 361,33
SO 12-15-07	Zast. Troubelice střed, orientační systém	SŽ, s.o.	97 671,16	1 698,73	95 972,43	16 142,56
SO 12-15-08	Zast. Troubelice zastávka, orientační systém	SŽ, s.o.	112 349,40	2 687,08	109 662,32	18 445,20
SO 12-15-09	Zast. Nová Hradečná, orientační systém	SŽ, s.o.	111 318,10	2 700,50	108 617,60	18 269,48
SO 13-15-04	Žst. Libina, orientační systém	SŽ, s.o.	231 468,51	2 458,06	229 010,45	38 519,56
SO 11-15-05	Žst. Troubelice, demolice	SŽ, s.o.				
SO 12-15-10	Troubelice - Libina, demolice	SŽ, s.o.	551 319,63	68 353,10	482 966,53	81 234,97
SO 13-15-05	Žst. Libina, demolice	SŽ, s.o.	2 285 686,25	319 647,00	1 966 039,25	330 687,80
SO 10-01-01	Uničov - Troubelice, trakční vedení	SŽ, s.o.	15 919 461,24	105 336,00	15 814 125,24	2 659 935,87
SO 10-01-03	Uničov - Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	SŽ, s.o.	1 709 779,34		1 709 779,34	287 584,88

SO 11-01-01	Žst. Troubelice, trakční vedení	SŽ, s.o.	20 780 680,01	74 206,00	3 116 354,13	17 590 119,88	2 958 658,16
SO 11-01-03	Žst. Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	SŽ, s.o.	1 323 902,43			1 323 902,43	222 680,39
SO 12-01-01	Troubelice - Libina, trakční vedení	SŽ, s.o.	81 327 556,97	238 150,00	15 781 314,44	65 308 092,53	10 984 821,16
SO 12-01-03	Troubelice - Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	SŽ, s.o.	6 686 263,43			6 686 263,43	1 124 629,51
SO 13-01-01	Žst. Libina, trakční vedení	SŽ, s.o.	22 703 932,76	65 054,00		22 638 878,76	3 807 859,41
SO 13-01-03	Žst. Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	SŽ, s.o.	999 269,27			999 269,27	168 077,09
SO 11-06-01	Žst. Troubelice, EOV	SŽ, s.o.	2 927 954,18	22 493,34		2 905 460,84	488 698,51
SO 13-06-01	Žst. Libina, EOV	SŽ, s.o.	1 938 722,05	39 127,89		1 899 594,16	319 511,74
SO 10-12-01	Uničov – Troubelice, závěsný kabel vn 22 kV	SŽ, s.o.	8 202 820,92	36 806,29		8 166 014,63	1 373 523,66
SO 11-06-02	Žst. Troubelice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	SŽ, s.o.	6 383 636,12	125 639,98		6 257 996,14	1 052 594,95
SO 11-06-03	Žst. Troubelice, rekonstrukce kabelových rozvodů	SŽ, s.o.	3 388 526,63	71 551,72		3 316 974,91	557 915,18
SO 11-06-04	Žst. Troubelice, přeložky silnoproudých rozvodů nn	SŽ, s.o.	3 757 837,88	123 037,02		3 634 800,86	611 373,50
SO 11-06-05	Žst. Troubelice, úprava přípojky nn	SŽ, s.o.	658 104,47	38 693,59		619 410,88	104 184,91
SO 11-06-06	Žst. Troubelice, DOÚO	SŽ, s.o.	2 245 758,85	111 995,80		2 133 763,05	358 898,95
SO 12-06-01	Zast. Troubelice -střed, úprava přípojky nn	SŽ, s.o.	2 038 705,05	12 729,78		2 025 975,27	340 769,04
SO 12-06-02	Zast. Troubelice -střed, osvětlení nástupiště	SŽ, s.o.	1 043 550,63	11 560,78		1 031 989,85	173 580,69
SO 12-06-03	Zast. Troubelice - střed , úprava rozvodů nn	SŽ, s.o.	627 293,33	8 269,78		619 023,55	104 119,76
SO 12-06-04	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 21,184 - napájení	SŽ, s.o.	3 040 044,02	96 871,80		2 943 172,22	495 041,57
SO 12-06-05	Zast. Troubelice, úprava přípojky nn	SŽ, s.o.	579 444,17	12 504,38		566 939,79	95 359,27
SO 12-06-06	Zast. Troubelice, osvětlení nástupiště	SŽ, s.o.	1 057 783,46	30 109,94		1 027 673,52	172 854,69
SO 12-06-07	Zast. Troubelice, úprava rozvodů nn	SŽ, s.o.	1 024 520,34	11 310,78		1 013 209,56	170 421,85
SO 12-06-08	Zast. Nová Hradečná, úprava přípojky nn	SŽ, s.o.	502 937,43	8 516,78		494 420,65	83 161,55
SO 12-06-09	Zast. Nová Hradečná, osvětlení nástupiště	SŽ, s.o.	728 897,37	8 624,38		720 272,99	121 149,92
SO 12-06-10	Zast. Nová Hradečná, úprava rozvodů nn	SŽ, s.o.	811 931,07	8 276,78		803 654,29	135 174,65
SO 12-06-12	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,373 - napájení	SŽ, s.o.	222 983,08	8 145,28		214 837,80	36 135,72
SO 12-06-13	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,877 - napájení	SŽ, s.o.	1 615 829,40	66 614,46		1 549 214,94	260 577,95
SO 12-06-14	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 25,320 - napájení	SŽ, s.o.	6 035 745,11	222 712,16		5 813 032,95	977 752,14
SO 12-12-01	Troubelice – Libina, závěsný kabel vn 22 kV	SŽ, s.o.	18 063 842,85	50 287,51		18 013 555,34	3 029 880,01
SO 13-06-02	Žst. Libina, rekonstrukce osvětlení nástupiště	SŽ, s.o.	2 751 059,87	65 996,34		2 685 063,53	451 627,69
SO 13-06-03	Žst. Libina, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	SŽ, s.o.	3 131 184,68	103 012,25		3 028 172,43	509 338,60
SO 13-06-04	Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů	SŽ, s.o.	7 637 882,05	202 969,50		7 434 912,55	1 250 552,29
SO 13-06-05	Žst. Libina, přeložky silnoproudých rozvodů nn	SŽ, s.o.	1 162 462,88	58 831,73		1 103 631,15	185 630,76
SO 13-06-06	Žst. Libina, úprava přípojky nn	SŽ, s.o.	436 176,42	13 306,78		422 869,64	71 126,67
SO 13-06-07	Žst. Libina, DOÚO	SŽ, s.o.	2 169 935,34	102 750,96		2 067 184,38	347 700,41
SO 10-01-02	Uničov – Troubelice, ukolejnění	SŽ, s.o.	1 166 439,90			1 166 439,90	196 195,19
SO 11-01-02	Žst. Troubelice, ukolejnění	SŽ, s.o.	967 089,78			967 089,78	162 664,50
SO 12-01-02	Troubelice - Libina, ukolejnění	SŽ, s.o.	3 506 479,85			3 506 479,85	589 789,91
SO 13-01-02	ŽST. Libina, ukolejnění	SŽ, s.o.	950 902,47			950 902,47	159 941,80
SO 11-06-07	Žst. Troubelice, uzemnění silnoproudé technologie	SŽ, s.o.	2 198 563,82	40 437,90		2 158 125,92	362 996,78
SO 12-06-11	Zast. Troubelice - zastávka, uzemnění silnoproudé technologie	SŽ, s.o.	1 117 043,90	64 536,24		1 052 507,66	177 031,79
SO 12-06-15	Zast. Nová Hradečná, uzemnění silnoproudé technologie	SŽ, s.o.	914 823,80	64 536,24		850 287,56	143 018,37
SO 13-06-08	Žst. Libina, uzemnění silnoproudé technologie	SŽ, s.o.	1 765 539,51	97 258,80		1 668 280,71	280 604,82
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ, s.o.	26 037 101,17	26 037 101,17			
	Celkem za stavbu:		1 351 062 643,19	55 105 834,88	18 897 668,57	1 277 059 139,74	214 801 347,29
	Celkem na objektech SŽ, s.o.	SŽ, s.o.	1 348 626 592,40	55 015 718,83	18 897 668,57	1 274 713 205,00	214 406 761,06
	Celkem na objektech ostatní	ostatní	2 436 050,79	90 116,05		2 345 934,74	394 586,23
	Celkem za stavbu:		1 351 062 643,19	55 105 834,88	18 897 668,57	1 277 059 139,74	214 801 347,29

V Olomouci: 31.03.2023

Zhotovitel:
ředitel výstavby
Ing. Marcel Navrátil

Objednatel:
správce stavby
Ing. Karel Veškrňa

PŘÍLOHA Č. 2

Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 5

	Elektřizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8	Cena po dodatku č.5
PS 10-28-01	Uničov - Troubelice, TZZ	22 609 198,01	23 290 019,74	1 182 351,56	24 472 371,30
PS 11-05-01	Žst.Troubelice, zařízení DŘT	1 222 799,52	1 222 799,52	205 674,88	1 428 474,40
PS 11-07-01	Žst. Troubelice, rozvodna nn	9 328 425,28	9 328 425,28	1 568 314,14	10 896 739,42
PS 11-13-01	Žst. Troubelice, trafostanice 22/0,4kV	8 776 330,34	8 776 330,34	1 473 988,82	10 250 319,16
PS 11-14-01	Žst. Troubelice, místní kabelizace	1 159 567,14	1 159 567,14	161 913,42	1 321 480,56
PS 11-14-02	Žst. Troubelice, sdělovací zařízení	1 411 838,63	1 411 838,63	237 388,98	1 649 227,61
PS 11-14-04	Žst. Troubelice, EZS	1 404 579,82	1 404 579,82	236 250,31	1 640 830,13
PS 11-28-01	Žst. Troubelice, SZZ	67 279 819,68	69 419 263,90	11 316 465,67	80 735 729,57
PS 12-28-01	Troubelice - Libina, TZZ	42 945 709,41	42 945 709,41	7 208 898,99	50 154 608,40
PS 13-05-01	Žst.Libina, zařízení DŘT	1 260 534,69	1 260 534,69	212 021,93	1 472 556,62
PS 13-07-01	Žst. Libina, rozvodna nn	6 574 696,76	6 574 696,76	1 105 435,77	7 680 132,53
PS 13-13-01	Žst. Libina, trafostanice 22/0,4kV	6 897 485,87	6 897 485,87	1 158 362,80	8 055 848,67
PS 13-14-01	Žst. Libina, místní kabelizace	695 004,54	695 004,54	93 472,43	788 476,97
PS 13-14-02	Žst. Libina, sdělovací zařízení	1 544 086,86	1 544 086,86	259 715,41	1 803 802,27
PS 13-14-04	Žst. Libina, EZS	1 459 868,19	1 509 205,61	245 549,83	1 754 755,44
PS 13-14-05	Žst. Libina, informační zařízení	8 882 288,78	6 126 407,45	790 368,24	6 916 775,69
PS 13-14-06	ŽST Libina, kamerový systém	2 225 131,74	2 225 131,74	374 151,23	2 599 282,97
PS 13-28-01	Žst. Libina, SZZ	61 280 208,14	62 381 637,58	10 307 331,00	72 688 968,58
PS 80-05-02	ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému - 2.část	3 382 477,77	3 382 477,77	568 932,76	3 951 410,53
PS 80-09-01	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení - 2. část	1 737 187,58	1 737 187,58	292 194,95	2 029 382,53
PS 80-14-01	Uničov - Šumperk, TK - 2. část	17 549 825,49	18 028 127,91	2 391 205,18	20 419 333,09
PS 80-14-02	Uničov - Šumperk, DOK - 2. část	4 556 232,90	4 556 232,90	744 417,45	5 300 650,35
PS 80-14-03	Uničov - Šumperk, přenosové zařízení - 2. část	15 986 613,43	15 986 613,43	2 688 891,31	18 675 504,74
PS 80-14-04	Uničov - Šumperk, informační zařízení na zastávkách - 2.část	13 407 907,35	13 882 530,08	2 252 328,06	16 134 858,14
PS 80-14-05	Uničov - Šumperk, TRS - 2.část	3 866 047,60	4 436 949,54	646 800,97	5 083 750,51
PS 80-14-06	Uničov - Šumperk, MRS - 2.část	1 806 233,92	2 664 839,66	302 863,16	2 967 702,82
PS 80-14-07	Dohledové pracoviště kamerové systémy - 2. část	228 929,23	228 929,23	38 505,90	267 435,13
PS 80-14-08	DO sdělovacího a informačního zařízení - 2. část	1 813 015,90	1 813 015,90	304 949,27	2 117 965,17
PS 80-14-09	Uničov - Šumperk, DDTS ŽDC - 2. část	6 384 024,40	6 453 326,83	1 073 720,90	7 527 119,73
PS 80-28-01	DOZ	9 250 680,07	9 250 680,07	1 555 964,39	10 806 644,46
PS 80-28-02	Uničov - Šumperk, AVV - 2. část	823 218,50	823 218,50	138 465,35	961 683,85
SO 10-01-01	Uničov - Troubelice, trakční vedení	31 974 784,16	31 974 784,16	2 659 935,87	34 634 720,03
SO 10-01-02	Uničov - Troubelice, ukolejnění	1 166 439,90	1 166 439,90	196 195,19	1 362 635,09
SO 10-01-03	Uničov - Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 709 779,34	1 709 779,34	287 584,88	1 997 364,22
SO 10-12-01	Uničov - Troubelice, závěsný kabel vn 22 kV	8 208 167,97	8 208 167,97	1 373 523,66	9 581 691,63
SO 10-16-01	Uničov - Troubelice, železniční spodek	79 303 121,91	102 759 040,80	0,00	102 759 040,80
SO 10-17-01.1	Uničov - Troubelice, železniční svršek	73 274 697,05	75 756 539,32	213 110,31	75 969 649,63
SO 10-17-01.2	Uničov - Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	2 268 892,85	2 268 892,85	0,00	2 268 892,85
SO 10-17-02	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 15,520 - polní cesta	1 066 128,83	1 109 605,47	1 367,72	1 110 973,19
SO 10-17-03	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 17,915 - silnice III/44414	5 354 543,24	5 575 145,18	5 690,95	5 580 836,13
SO 10-17-04	Uničov - Troubelice, žel. přejezd v ev. km 18,348 - polní cesta	1 022 641,65	1 064 491,76	387,09	1 064 878,85
SO 10-19-01	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 15,509	1 622 565,05	1 647 223,92	0,00	1 647 223,92
SO 10-19-02	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,396	827 661,70	877 043,08	0,00	877 043,08
SO 10-19-03	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,520	1 179 892,03	1 207 283,36	0,00	1 207 283,36
SO 10-19-04	Uničov - Troubelice, žel. most v ev. km 16,587	3 474 050,72	3 738 443,71	0,00	3 738 443,71
SO 10-19-05	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,629	2 364 097,47	2 437 636,05	0,00	2 437 636,05
SO 10-19-06	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 16,808	2 150 157,55	2 198 975,42	0,00	2 198 975,42
SO 10-19-07	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,170	936 991,28	973 724,28	0,00	973 724,28
SO 10-19-08	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,910	761 837,92	791 148,35	0,00	791 148,35
SO 10-19-09	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 17,921	765 391,24	794 843,29	0,00	794 843,29
SO 10-19-10	Uničov - Troubelice, žel. propustek v ev. km 18,656	949 559,57	986 849,30	0,00	986 849,30
SO 10-19-11	Uničov - Troubelice, žel. propustek v km 15,929	6 577 736,63	6 747 168,90	0,00	6 747 168,90
SO 11-01-01	Žst. Troubelice, trakční vedení	27 725 630,05	27 862 749,63	2 958 658,16	30 821 407,79
SO 11-01-02	Žst. Troubelice, ukolejnění	967 089,78	967 089,78	162 664,50	1 129 754,28
SO 11-01-03	Žst. Troubelice, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 323 902,43	1 323 902,43	222 680,39	1 546 582,82
SO 11-06-01	Žst. Troubelice, EOZ	2 928 767,33	2 928 767,33	488 698,51	3 417 465,84
SO 11-06-02	Žst. Troubelice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	6 401 222,98	6 401 222,98	1 052 594,95	7 453 817,93
SO 11-06-03	Žst. Troubelice, rekonstrukce kabelových rozvodů	3 395 068,91	3 395 068,91	557 915,18	3 952 984,09
SO 11-06-04	Žst. Troubelice, přeložky silnoproudých rozvodů nn	3 757 998,76	3 757 998,76	611 373,50	4 369 372,26
SO 11-06-05	Žst. Troubelice, úprava přípojky nn	658 200,99	658 200,99	104 184,91	762 385,90
SO 11-06-06	Žst. Troubelice, DOÚO	2 245 823,20	2 245 823,20	358 898,95	2 604 722,15
SO 11-06-07	Žst. Troubelice, uzemnění silnoproudé technologie	2 199 356,49	2 199 356,49	362 996,78	2 562 353,27
SO 11-15-01	Žst. Troubelice, kabelovod	4 057 673,33	4 057 673,33	658 638,70	4 716 312,03
SO 11-15-02.1	Žst. Troubelice, stavební úpravy VB	5 223 196,16	5 242 030,67	771 093,89	6 013 124,56
SO 11-15-02.2	Žst. Troubelice, VZT	190 728,08	190 728,08	32 080,46	222 808,54
SO 11-15-02.3	Žst. Troubelice, žumpa splaškových vod	306 172,44	306 172,44	51 222,89	357 395,33
SO 11-15-02.4	Žst. Troubelice, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 151 889,12	1 151 889,12	193 747,75	1 345 636,87
SO 11-15-02.5	Žst. Troubelice, hromosvod	149 550,12	149 550,12	25 154,33	174 704,45
SO 11-15-02.6	Žst. Troubelice, ZTI	187 413,82	187 413,82	31 523,00	218 936,82
SO 11-15-03.1	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, stavební část	11 213 638,97	11 225 183,09	1 837 873,67	13 063 056,76
SO 11-15-03.2	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, VZT	717 659,72	717 659,72	120 710,36	838 370,08
SO 11-15-03.3	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	646 951,57	646 951,57	108 817,25	755 768,82
SO 11-15-03.4	Žst. Troubelice, trafostanice 22/04 kV, hromosvod	90 012,61	90 012,61	14 050,69	104 063,30
SO 11-15-05	Žst. Troubelice, demolice	235 223,29	244 763,73	0,00	244 763,73
SO 11-16-01	Žst. Troubelice, železniční spodek	20 361 580,72	20 361 580,72	2 655 848,17	23 017 428,89
SO 11-17-01.1	Žst. Troubelice, železniční svršek	55 069 084,46	58 522 027,63	8 768 484,38	67 290 512,01
SO 11-17-01.2	Žst. Troubelice, železniční svršek - 3. podbití	1 460 726,58	1 460 726,58	0,00	1 460 726,58
SO 11-18-01	Žst. Troubelice, zpevněné plochy	822 360,45	822 360,45	131 783,47	954 143,92
SO 11-19-01	Žst. Troubelice, žel. propustek v ev. km 19,647	3 515 606,54	3 515 606,54	509 544,91	4 025 151,45
SO 12-01-01	Troubelice - Libina, trakční vedení	106 255 807,89	107 301 829,65	10 984 821,16	118 286 650,81
SO 12-01-02	Troubelice - Libina, ukolejnění	3 506 479,85	3 506 479,85	589 789,91	4 096 269,76
SO 12-01-03	Troubelice - Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	6 686 263,43	6 686 263,43	1 124 629,51	7 810 892,94
SO 12-06-01	Zast. Troubelice -střed, úprava přípojky nn	2 038 833,75	2 038 833,75	340 769,04	2 379 602,79
SO 12-06-02	Zast. Troubelice-střed, osvětlení nástupiště	1 043 650,08	1 043 650,08	173 580,69	1 217 230,77
SO 12-06-03	Zast. Troubelice - střed , úprava rozvodů nn	627 357,68	627 357,68	104 119,76	731 477,44
SO 12-06-04	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 21,184 - napájení	3 040 140,54	3 040 140,54	495 041,57	3 535 182,11
SO 12-06-05	Zast. Troubelice, úprava přípojky nn	581 769,54	581 769,54	95 359,27	677 128,81
SO 12-06-06	Zast. Troubelice, osvětlení nástupiště	1 061 805,33	1 061 805,33	172 854,69	1 234 660,02
SO 12-06-07	Zast. Troubelice, úprava rozvodů nn	1 024 809,91	1 024 809,91	170 421,85	1 195 231,76
SO 12-06-08	Zast. Nová Hradečná, úprava přípojky nn	503 066,13	503 066,13	83 161,55	586 227,68
SO 12-06-09	Zast. Nová Hradečná, osvětlení nástupiště	729 743,86	729 743,86	121 149,92	850 893,78
SO 12-06-10	Zast. Nová Hradečná, úprava rozvodů nn	812 076,44	812 076,44	135 174,65	947 251,09
SO 12-06-11	Zast. Troubelice - zastávka, uzemnění silnoproudé technologie	1 117 836,58	1 117 836,58	177 031,79	1 294 868,37
SO 12-06-12	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,373 - napájení	223 015,25	223 015,25	36 135,72	259 150,97
SO 12-06-13	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 23,877 - napájení	1 616 054,62	1 616 054,62	260 577,95	1 876 632,57

SO 12-06-14	Troubelice - Libina, železniční přejezd v ev. km 25,320 - napájení	6 035 970,33	6 035 970,33	977 752,14	7 013 722,47
SO 12-06-15	Zast. Nová Hradečná, uzemnění silnoproudé technologie	915 616,48	915 616,48	143 018,37	1 058 634,85
SO 12-12-01	Troubelice - Libina, závěsný kabel nn 22 kV	18 064 509,90	18 064 509,90	3 029 880,01	21 094 389,91
SO 12-15-03	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro cestující	1 163 371,47	1 163 371,47	195 244,43	1 358 615,90
SO 12-15-04	Zast. Troubelice - střed, přístřešek pro kola	179 230,84	179 230,84	30 131,71	209 362,55
SO 12-15-05	Zast. Troubelice - zastávka, přístřešek pro cestující	728 523,91	728 523,91	119 088,88	847 612,79
SO 12-15-06	Zast. Nová Hradečná, přístřešek pro cestující	1 161 005,87	1 161 005,87	194 846,53	1 355 852,40
SO 12-15-07	Zast. Troubelice střed, orientační systém	105 342,74	105 342,74	16 142,56	121 485,30
SO 12-15-08	Zast. Troubelice zastávka, orientační systém	112 349,40	112 349,40	18 445,20	130 794,60
SO 12-15-09	Zast. Nová Hradečná, orientační systém	143 034,46	143 034,46	18 269,48	161 303,94
SO 12-15-10	Troubelice - Libina, demolice	551 319,63	551 319,63	81 234,97	632 554,60
SO 12-16-01.1	Troubelice - Libina, železniční spodek	170 947 654,55	175 201 579,05	27 050 429,72	202 252 008,77
SO 12-16-01.2	Libina - Nový malín, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26.341 - 26.513 - pravý svah	13 728 444,79	15 162 206,09	2 021 769,73	17 183 975,82
SO 12-16-01.3	Troubelice - Libina, železniční spodek, zajištění svahu zářezu v km 26.341 - 26.513 - levý svah	11 529 612,46	11 529 612,46	1 887 497,57	13 417 110,03
SO 12-16-01.4	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; levý svah	7 087 086,33	7 344 383,71	1 057 418,44	8 401 802,15
SO 12-16-01.5	Troubelice - Libina, zajištění svahů v úseku km 27,300 - 27,461; pravý svah	4 166 002,00	4 166 002,00	700 152,86	4 866 154,86
SO 12-16-02	Zast. Troubelice - střed, nástupiště	6 859 076,30	6 932 555,30	1 138 834,01	8 071 389,31
SO 12-16-03	Zast. Troubelice - zastávka, nástupiště	3 688 079,93	3 832 238,73	615 291,90	4 447 530,63
SO 12-16-04	Zast. Nová Hradečná, nástupiště	2 635 820,38	2 635 820,38	434 689,67	3 070 510,05
SO 12-17-01.1	Troubelice - Libina, železniční svršek	185 567 128,30	188 879 601,91	30 766 597,81	219 646 199,72
SO 12-17-01.2	Troubelice - Libina, železniční svršek - 3. podbití	5 759 596,42	5 759 596,42	0,00	5 759 596,42
SO 12-17-02	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 19,758 - silnice III/44412	6 937 193,10	6 937 193,10	1 110 348,37	8 047 541,47
SO 12-17-03	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	3 915 765,74	3 915 765,74	611 178,26	4 526 944,00
SO 12-17-04	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 21,184 - polní cesta	1 151 404,85	1 151 404,85	180 660,14	1 332 064,99
SO 12-17-05	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 23,373 - silnice III/31550	6 247 350,00	6 247 350,00	996 782,05	7 244 132,05
SO 12-17-06	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 20,204 - polní cesta	1 013 664,95	1 013 664,95	158 890,41	1 172 555,36
SO 12-17-07	Troubelice - Libina, žel. přejezd v ev. km 25,320 - polní cesta	1 150 608,03	1 150 608,03	181 447,56	1 332 055,59
SO 12-19-01	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,188	1 193 570,85	1 193 570,85	172 226,98	1 365 797,83
SO 12-19-02	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,211	1 786 674,02	1 786 674,02	266 774,67	2 053 448,69
SO 12-19-03	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 20,601	6 299 698,50	6 824 026,68	947 954,60	7 771 981,28
SO 12-19-04	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,728 - zrušení	118 625,78	118 625,78	18 944,78	137 570,56
SO 12-19-05	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 20,870	301 073,03	319 393,03	49 515,42	368 908,45
SO 12-19-06	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,006	1 166 632,61	1 166 632,61	163 700,14	1 330 332,75
SO 12-19-07	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,082	2 574 663,33	2 613 266,39	370 131,57	2 983 397,96
SO 12-19-08	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,193	2 151 038,20	2 151 038,20	308 947,61	2 459 985,81
SO 12-19-09	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,395	1 119 871,08	1 119 871,08	157 767,78	1 277 638,86
SO 12-19-10	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,507	1 139 659,99	1 139 659,99	163 486,42	1 303 146,41
SO 12-19-11	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,686	3 563 914,94	3 563 914,94	560 155,07	4 124 070,01
SO 12-19-12	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,745	6 347 768,70	6 347 768,70	1 005 866,49	7 353 635,19
SO 12-19-13	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 21,886	7 218 171,38	7 322 483,59	1 154 439,55	8 476 923,14
SO 12-19-14	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 21,946	206 691,15	206 691,15	22 929,76	229 620,91
SO 12-19-15	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 22,586	8 243 648,13	8 243 648,13	1 323 219,22	9 566 867,35
SO 12-19-16	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 22,992	1 815 818,33	1 815 818,33	281 004,90	2 096 823,23
SO 12-19-17	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,462	3 447 432,54	3 447 432,54	541 685,34	3 989 117,88
SO 12-19-18	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,506	4 645 202,30	4 645 202,30	729 354,24	5 374 556,54
SO 12-19-19	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 23,784	3 024 265,14	3 024 265,14	465 299,96	3 489 565,10
SO 12-19-20	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,324	8 368 598,33	8 368 598,33	1 307 057,73	9 675 656,06
SO 12-19-21	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 24,363	1 221 654,34	1 221 654,34	108 419,96	1 330 074,30
SO 12-19-22	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 24,906	7 556 789,32	7 556 789,32	1 198 276,94	8 755 066,26
SO 12-19-23	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,190	2 227 279,90	2 227 279,90	324 292,69	2 551 572,59
SO 12-19-24	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,381	1 303 542,96	1 303 542,96	185 340,33	1 488 883,29
SO 12-19-25	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,640	1 094 921,74	1 094 921,74	154 513,16	1 249 434,90
SO 12-19-26	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,718	3 636 497,51	3 636 497,51	543 423,46	4 179 920,97
SO 12-19-27	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 25,874	1 456 602,08	1 456 602,08	216 515,58	1 673 117,66
SO 12-19-28	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 26,123	1 086 917,07	1 330 675,73	7 329,41	1 338 005,14
SO 12-19-29	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,282	7 960 269,45	8 029 189,29	1 256 856,76	9 286 046,05
SO 12-19-30	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,697	20 586 586,67	20 586 586,67	3 322 850,63	23 909 437,30
SO 12-19-31	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 26,839	3 425 525,29	3 425 525,29	520 742,57	3 946 267,86
SO 12-19-32	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,155	1 841 533,00	1 841 533,00	259 684,37	2 101 217,37
SO 12-19-33	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 27,570	6 448 115,27	6 448 115,27	1 003 947,53	7 452 062,80
SO 12-19-34	Troubelice - Libina, žel. propustek v ev. km 27,709	3 743 981,48	3 743 981,48	557 893,39	4 301 874,87
SO 12-19-35	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,192	8 564 211,52	8 564 211,52	1 350 751,15	9 914 962,67
SO 12-19-36	Troubelice - Libina, silniční nadjezd v ev. km 28,350	4 885 998,84	4 885 825,23	739 247,40	5 635 072,63
SO 12-19-37	Troubelice - Libina, žel. most v ev. km 28,628	7 485 889,14	7 485 889,14	1 172 457,82	8 658 346,96
SO 13-01-01	Žst. Libina, trakční vedení	22 901 118,61	22 901 118,61	3 807 859,41	26 708 978,02
SO 13-01-02	Žst. Libina, ukolejení	950 902,47	950 902,47	159 941,80	1 110 844,27
SO 13-01-03	Žst. Libina, zavěšení kabelu 22kV na TP	999 269,27	999 269,27	168 077,09	1 167 346,36
SO 13-06-01	Žst. Libina, EOV	1 943 869,62	1 943 869,62	319 511,74	2 263 381,36
SO 13-06-02	Žst. Libina, rekonstrukce osvětlení nástupišť	2 751 092,04	2 751 092,04	451 627,69	3 202 719,73
SO 13-06-03	Žst. Libina, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	3 147 324,83	3 147 324,83	509 338,60	3 656 663,43
SO 13-06-04	Žst. Libina, rekonstrukce kabelových rozvodů	8 218 640,80	8 218 640,80	1 250 552,29	9 469 193,09
SO 13-06-05	Žst. Libina, přeložky silnoproudých rozvodů nn	1 162 559,40	1 162 559,40	185 630,76	1 348 190,16
SO 13-06-06	Žst. Libina, úprava přípojky nn	442 166,82	442 166,82	71 126,67	513 293,49
SO 13-06-07	Žst. Libina, DOÚO	2 170 224,91	2 170 224,91	347 700,41	2 517 925,32
SO 13-06-08	Žst. Libina, uzemnění silnoproudé technologie	1 766 965,00	1 766 965,00	280 604,82	2 047 569,82
SO 13-15-01	Žst. Libina, kabelovod	5 751 918,57	5 751 918,57	953 009,40	6 704 927,97
SO 13-15-02.1	Žst. Libina, stavební úpravy VB	8 260 428,80	11 591 012,42	1 049 201,35	12 640 213,77
SO 13-15-02.2	Žst. Libina, stavební úpravy VB - část Zpevněné plochy	1 273 179,17	1 273 179,17	204 231,52	1 477 410,69
SO 13-15-02.3	Žst. Libina, VZT	282 614,08	282 614,08	45 496,93	328 111,01
SO 13-15-02.4	Žst. Libina, žumpa splaškových vód	232 258,36	232 258,36	38 321,37	270 579,73
SO 13-15-02.5	Žst. Libina, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	1 506 533,97	1 506 533,97	253 399,01	1 759 932,98
SO 13-15-02.6	Žst. Libina, hromosvod	152 059,60	152 059,60	23 625,34	175 684,94
SO 13-15-02.7	Žst. Libina, ZTI	327 933,85	327 933,85	52 174,53	380 108,38
SO 13-15-03.1	Žst. Libina, trafostanica 22/04 kV, stavební část	11 213 638,97	11 213 638,97	1 882 003,68	13 095 642,65
SO 13-15-03.2	Žst. Libina, trafostanica 22/04 kV, VZT	717 659,72	717 659,72	120 710,36	838 370,08
SO 13-15-03.3	Žst. Libina, trafostanica 22/04 kV, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	646 951,57	646 951,57	108 817,25	755 768,82
SO 13-15-03.4	Žst. Libina, trafostanica 22/04 kV, hromosvod	90 012,61	90 012,61	14 050,69	104 063,30
SO 13-15-04	Žst. Libina, orientační systém	278 657,48	278 657,48	38 519,56	317 177,04
SO 13-15-05	Žst. Libina, demolice	2 285 686,25	2 285 686,25	330 687,80	2 616 374,05
SO 13-15-06	Žst. Libina, přístřešek pro cestující	234 891,77	234 891,77	39 361,33	274 253,10
SO 13-16-01	Žst. Libina, železniční spodek	9 232 344,75	9 719 151,90	1 244 915,43	10 964 067,33
SO 13-16-02	Žst. Libina, nástupiště	9 984 631,14	10 094 499,74	1 617 594,58	11 712 094,32
SO 13-17-01.1	Žst. Libina, železniční svršek	34 844 865,86	35 228 321,85	5 635 792,91	40 864 114,76
SO 13-17-01.2	Žst. Libina, železniční svršek - 3. podbití	845 252,09	845 252,09	0,00	845 252,09
SO 13-18-01	Žst. Libina, zpevněné plochy	569 283,38	569 283,38	92 036,61	661 319,99
SO 13-19-01	Žst. Libina, žel. propustek v ev. km 29,220	5 217 075,66	5 455 913,66	794 401,63	6 250 315,29
SO 13-27-01	Žst. Libina, úprava stávající dešťové kanalizace	86 270,39	86 270,39	10 958,31	97 228,70

SO 13-27-02	Žst. Libina, přeložka vodovodu	1 068 272,23	1 068 272,23	136 431,36	1 204 703,59
SO 80-17-01	Uničov - Šumperk, výstroj tratí - 2. část	888 532,38	888 532,38	148 009,89	1 036 542,27
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 2. část	1 490 468,63	1 490 468,63	210 253,13	1 700 721,76
SO 80-27-01	Uničov - Šumperk, ochrana vodovodů a kanalizací	1 639 524,46	1 639 524,46	258 154,87	1 897 679,33
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 2. část	13 814 155,29	18 644 141,34	1 547 547,50	20 191 688,84
SO 98-98	Všeobecný objekt	38 066 871,50	38 870 277,04	0,00	38 870 277,04
		1 650 840 548,75	1 706 883 635,30	214 801 347,29	1 921 684 982,59