

Dodatek č. 3 ke SMLouvě o dílo

„Mělník, Vehlovice – vodovod“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-529/21-D3
Číslo zakázky: I0212202
Číslo smlouvy u zhotovitele: 010/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem: Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 97015
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
1

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnových listů 1/2022, 2/2023**, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


Původní celková cena bez DPH	10 681 230,40 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 3</u>	<u>1 686 876,00 Kč</u>
Celková cena bez DPH	12 368 106,40 Kč
DPH 21 %	2 597 302,34 Kč
Cena celkem včetně DPH	14 965 408,74 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-529/21 (Mělník, Vehlovice – vodovod)**, uzavřené dne 28.6.2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. **R-529/21 (Mělník, Vehlovice – vodovod)**, uzavřené dne 28.6.2021 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-529/21 (Mělník, Vehlovice – vodovod)**, uzavřené dne 28.6.2021.
- 3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **27. 07. 2023**
OBJEDNATEL

V Mělníku dne **27. 7. 2023**
ZHOTOVITEL


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti


ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti