

DODATEK č. 13 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0028

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,
založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383
kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a
Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4 198 527 658 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí	4 195 540 712,21 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	4 203 284 653,61 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	4 250 732 374,28 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí	4 276 546 152,63 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činí	4 311 646 164,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí	4 323 045 461,64 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí	4 397 387 296,61 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činí	4 445 836 040,19 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činí	4 499 023 215,34 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činí	4 547 278 219,31 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činí	4 571 914 437,60 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 13 (dále též jako „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **369 392 943,55 Kč bez DPH.**

Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto Dodatku - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 13.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace Ceny dle Dopisu nabídky.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 13.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **369 392 943,55 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 12 bez DPH: 4 571 914 437,60 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH 369 392 943,55 Kč


Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 13 bez DPH: 4 941 307 381,15 Kč

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 12 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 13, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 13 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 13


Za Objednatele:


22.08.2023 14:00
Podepsáno elektronicky
Ing.
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


Za Zhotovitele:

V Praze den:

Za S u b t e r r a a.s.:


2023.08.01
09:00:01 +02'00'

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva


Digitálně podepsal
Datum: 2023.07.31
14:25:17 +02'00'

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

V Brně, dne:

Za OHLA ŽS, a.s.:

Digitální podpis:
31.07.2023 08:56:23

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva

Digitální podpis:
28.07.2023 17:22:41

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

V Pardubicích, dne:

Za EUROVIA CS, a.s.:

Digitálně

Datum: 2023.08.08
10:20:46 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
na základě plné moci

V Praze, dne:

Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.02
08:38:45 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.01
17:40:51 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny Díla dle Dodatku č. 13

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)			4 941 307 381 ,15	4 941 307 381 ,15
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektu [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 05-01-11	ZST Mstětice - oprava staničního zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o		
PS 07-01-11	ZST Praha Horní Počernice - staniční zabezpečovací zařízení	SZDC s.o		
PS 09-01-11	Vyh Skaliv - oprava staničního zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o		
PS 11-01-11	ZST Praha Vysočany - staniční zabezpečovací zařízení	SZDC s.o		
PS 06-01-11	Mstětice - Horní Počernice - traťové zabezpečovací zařízení	SZDC s.o		
PS 08-01-11	Horní Počernice - Vyh Skaliv - traťové zabezpečovací zařízení	SZDC s.o		
PS 10-01-11	Vyh Skaliv - Praha Vysočany - traťové zabezpečovací zařízení	SZDC s.o		
PS 00 6-01-51	Mstětice - Praha Vysočany - DOZ	SZDC s.o		
PS 06-01-61	Mstětice - Horní Počernice - IHL + IHO + IPK	SZDC s.o		
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 07-02-11	ZST Praha Horní Počernice, místní kabelizace	SZDC s.o		
PS 09-02-11	Vyh Skaliv, místní kabelizace	SZDC s.o		
PS 11-02-11	ZST Praha Vysočany, místní kabelizace	SZDC s.o		
PS 06-02-21	Zast. Zelenec, rozhlasové zařízení	SZDC s.o		
PS 07-02-21	ZST Horní Počernice, rozhlasové zařízení	SZDC s.o		
PS 10-02-21	Zast. Rajska zahrada, rozhlasové zařízení	SZDC s.o		
PS 11-02-21	ZST Praha Vysočany, rozhlasové zařízení	SZDC s.o		
PS 07-02-31	ZST Praha Horní Počernice ITZ	SZDC s.o		
PS 11-02-31	ZST Praha Vysočany ITZ	SZDC s.o		
PS 11-02-32	ZST Praha Vysočany - oprava ATU	SZDC s.o		
PS 00 6-02-91 1	ZST Mstětice, EZS	SZDC s.o		
PS 00 6-02-91 2	Mstětice - Praha Horní Počernice, EZS	SZDC s.o		
PS 06-02-41	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379, kamerový systém	SZDC s.o		
PS 07-02-41	ZST Praha Horní Počernice, kamerový systém	SZDC s.o		
PS 07-02-42	ZST Praha Horní Počernice, EZS	SZDC s.o		
PS 09-02-41	Vyh Skaliv, kamerový systém	SZDC s.o		
PS 09-02-42	Vyh Skaliv, EZS	SZDC s.o		
PS 10-02-41	Zast. Rajska zahrada, kamerový systém	SZDC s.o		
PS 11-02-41	ZST Praha Vysočany, kamerový systém	SZDC s.o		
PS 11-02-42	ZST Praha Vysočany, EZS	SZDC s.o		
PS 00 6-02-51	Mstětice - Odbočka Balabenska, opravy DOK a TK SZDC s.o	SZDC s.o		
PS 00 6-02-52	Mstětice - Praha Vysočany, opravy stavebních DK	SZDC s.o		
PS 00 6-02-53	Mstětice - Praha Vysočany, opravy HDPE AZD Praha	Ostatní		
PS 10-02-51	Vyh Skaliv - Praha Vysočany, opravy DOK CD-Telematika a s	Ostatní		
PS 06-02-71	Zast. Zelenec, informační systém	SZDC s.o		
PS 07-02-71	ZST Horní Počernice, informační systém	SZDC s.o		
PS 10-02-71	Zast. Rajska zahrada, informační systém	SZDC s.o		
PS 11-02-71	ZST Praha Vysočany, informační systém	SZDC s.o		
PS 00 6-02-81	Mstětice - Praha Vysočany, opravy TRS a MRTS	SZDC s.o		
PS 00 6-02-91	Mstětice - Praha Vysočany, opravy ořenosového systému	SZDC s.o		
PS 00 6-02-92	Mstětice - Praha Vysočany, DDTS ZDC	SZDC s.o		
PS 07-02-91	ZST Horní Počernice, sdělovací zařízení	SZDC s.o		
PS 09-02-91	Vyh Skaliv, sdělovací zařízení	SZDC s.o		
PS 11-02-91	ZST Praha Vysočany, sdělovací zařízení	SZDC s.o		
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT				
PS 05-06-11	ZST Mstětice, DRT	SZDC s.o		
PS 07-06-11	ZST Praha Horní Počernice, DRT	SZDC s.o		
PS 09-06-11	Vyh Skaliv, DRT	SZDC s.o		
PS 11-06-11	ZST Praha Vysočany, DRT	SZDC s.o		
PS 12-06-11	TM Balabenska, oprava DRT	SZDC s.o		
PS 12-06-12	ED Praha Křenovská, doplnění DRT	SZDC s.o		
PS 12-04-31	Odb. Balabenska - Praha Vysočany, TM Balabenska, oprava technologie	SZDC s.o		
PS 05-03-51	ZST Mstětice, ZTEE pro napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o		
PS 07-03-52	ZST Praha Horní Počernice, TS 220 4kV část SZDC	SZDC s.o		
PS 09-03-52	Vyh Skaliv, TS 220 4kV část SZDC	SZDC s.o		
PS 11-03-52	ZST Praha Vysočany, TS 220 4kV část SZDC	SZDC s.o		
PS 11-03-53	ZST Praha Vysočany, Rozvodna NN v odbavovací budově	SZDC s.o		
PS 11-03-61	ZST Praha Vysočany, STS 6 kV, 50 Hz, technologie	SZDC s.o		
PS 07-03-81	ZST Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o		
PS 07-03-82	ZST Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě	SZDC s.o		
PS 09-03-81	Vyh Skaliv, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SZDC s.o		
PS 09-03-82	Vyh Skaliv, rozvaděč zajištěné sítě	SZDC s.o		
D.4 Ostatní technologická zařízení				
PS 10-05-11	Zast. Praha Rajska zahrada, osobní výtah na nástupiště	SZDC s.o		
PS 11-05-11	ZST Praha Vysočany, osobní výtah na nástupiště	SZDC s.o		
PS 11-05-12	ZST Praha Vysočany, eskalátor na nástupiště	SZDC s.o		
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 00 6-15-01	Mstětice - Praha Vysočany, vstrojí trať	SZDC s.o		
SO 00 6-15-02	Mstětice - Praha Vysočany, traťová část AVV, oprava a doplnění MIB	SZDC s.o		
SO 06-10-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční svršek	SZDC s.o		
SO 06-11-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční spodek	SZDC s.o		
SO 07-10-01	ZST Praha Horní Počernice, železniční svršek	SZDC s.o		
SO 07-11-01	ZST Praha Horní Počernice, železniční spodek	SZDC s.o		
SO 07-10-01 2	ZST Praha Horní Počernice, vlečka PRAGORENT, železniční svršek	Ostatní		
SO 08-10-01	Praha Horní Počernice - Vyh Skaliv, železniční svršek	SZDC s.o		
SO 08-11-01	Praha Horní Počernice - Vyh Skaliv, železniční spodek	SZDC s.o		
SO 09-10-01	Vyh Skaliv, železniční svršek	SZDC s.o		
SO 09-11-01	Vyh Skaliv, železniční spodek	SZDC s.o		
SO 10-10-01	Vyh Skaliv - Praha Vysočany, železniční svršek	SZDC s.o		
SO 10-11-01	Vyh Skaliv - Praha Vysočany, železniční spodek	SZDC s.o		
SO 11-10-01	ZST Praha Vysočany, železniční svršek	SZDC s.o		
SO 11-11-01	ZST Praha Vysočany, železniční spodek	SZDC s.o		
SO 11-10-01 1	ZST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční svršek	Ostatní		
SO 11-11-01 1	ZST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční spodek	Ostatní		
E.1.2 Nástupiště				
SO 06-14-01	Zast. Zelenec, nástupiště	SZDC s.o		
SO 07-14-01	ZST Praha Horní Počernice, nástupiště	SZDC s.o		
SO 10-14-01	Zast. Praha Rajska zahrada, nástupiště	SZDC s.o		
SO 11-14-01	ZST Praha Vysočany, nástupiště	SZDC s.o		
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 06-13-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379	SZDC s.o		
SO 07-13-01	ZST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 20,043	SZDC s.o		
SO 07-13-02	ZST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 21,209	SZDC s.o		
SO 11-13-01	ZST Praha Vysočany, služební přejezd	SZDC s.o		
E.1.4 Mosty, propustky a zdi				
SO 00 6-26-01	Mstětice - Praha Vysočany, demontáž stavebních návěsných lavak	SZDC s.o		
SO 06-20-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro cestující v km 15,773	SZDC s.o		
SO 06-20-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 16,183	Ostatní		
SO 06-20-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 17,697	SZDC s.o		

SO 06-20-04	Místěnce - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 18 686	SZDC s.o.	
SO 06-20-05	Místěnce - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 19 503	SZDC s.o.	
SO 06-21-01	Místěnce - Praha Horní Počernice, proustek v ev. km 15 188	SZDC s.o.	
SO 06-21-02	Místěnce - Praha Horní Počernice, proustek v ev. km 15 823	SZDC	
SO 06-21-03	Místěnce - Praha Horní Počernice, proustek v ev. km 16 388	SZDC	
SO 06-21-04	Místěnce - Praha Horní Počernice, proustek v ev. km 17 222	SZDC s.o.	
SO 06-21-04.1	Místěnce - Praha Horní Počernice, Vodovodní kolektor Želeneč v ev. km 17,045	SZDC s.o.	
SO 06-21-05	Místěnce - Praha Horní Počernice, proustek v ev. km 18 380	SZDC	
SO 06-21-06	Místěnce - Praha Horní Počernice, proustek v ev. km 18 780	SZDC	
SO 06-21-07	Místěnce - Praha Horní Počernice, proustek v ev. km 19 108	SZDC	
SO 06-23-01	Místěnce - Praha Horní Počernice, opěrná zed v km 17 770 - 17 820	SZDC	
SO 06-23-02	Místěnce - Praha Horní Počernice, opěrná zed v km 18 525 - 18 555	SZDC	
SO 07-23-01	ZST Praha Horní Počernice, opěrná zed v km 19 269 - 19 383	SZDC s.o.	
SO 08-20-01	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. železniční most v ev. km 22 240	SZDC s.o.	
SO 08-21-01	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. proustek v ev. km 22 400	SZDC	
SO 08-21-02	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. proustek v ev. km 22 570	SZDC	
SO 08-21-03	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. proustek v ev. km 23 032	SZDC	
SO 09-20-01	Vvh. Skalv. železniční most v ev. km 12 144	SZDC s.o.	
SO 09-20-201	Železniční most přes ulici Ocelkova	SZDC s.o.	
SO 10-20-01	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, železniční most v ev. km 11 614	SZDC s.o.	
SO 10-20-201	Západní podchod Kbelska	SZDC s.o.	
SO 10-20-202	Východní podchod Kbelska	SZDC s.o.	
SO 10-20-02	Vyh. Skalv. - Praha Vvsočany, doplnění výstupů na lavku v km 11,210 (zast. Raiska zahrada)	SZDC s.o.	
SO 10-20-03	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, železniční most v ev. km 10 350	SZDC s.o.	
SO 10-20-04	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, železniční most v ev. km 9 537	SZDC s.o.	
SO 10-20-05	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, železniční most v ev. km 9 062	SZDC s.o.	
SO 10-21-01	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, proustek v ev. km 11 509 - demolice	SZDC	
SO 10-21-02	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, proustek v ev. km 10 556	SZDC s.o.	
SO 10-21-03	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, proustek v ev. km 10 185	SZDC	
SO 10-21-04	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, proustek v ev. km 9 885	SZDC s.o.	
SO 10-21-05	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, proustek v ev. km 8 456	SZDC	
SO 10-21-06	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, proustek v ev. km 8 014	SZDC s.o.	
SO 10-22-01	Vyh. Skalv. - Praha Vvsočany, silniční most v km 10 833 - opravy zabran proti dotyku	SZDC s.o.	
SO 10-23-02	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, opěrná zed v km 7 158 - 7 318	Ostatní	
SO 10-26-01	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, navěstní lavka v km 11 363	SZDC s.o.	
SO 10-26-02	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, navěstní lavka v km 10 665	SZDC s.o.	
SO 10-26-03	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, navěstní lavka v km 7 600	SZDC s.o.	
SO 10-26-04	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, navěstní lavka v km 7 452	SZDC s.o.	
SO 10-26-05	Vyh. Skalv. - Praha Vvsočany, oprava stávajících navěstních lavek, vč. zabran proti dotyku	SZDC s.o.	
SO 11-20-01	ZST Praha Vvsočany, železniční most - podchod pro cestující v km 6 699	SZDC s.o.	
SO 11-20-02	ZST Praha Vvsočany, železniční most - podchod pro cestující v ev. km 6 533	SZDC s.o.	
SO 11-20-03	ZST Praha Vvsočany, železniční most v ev. km 6 187	SZDC s.o.	
SO 11-21-01	ZST Praha Vvsočany, proustek v ev. km 5 916	SZDC s.o.	
SO 11-23-01	ZST Praha Vvsočany, opěrná zed v ev. km 6 596 - 6 670	SZDC s.o.	
SO 12-26-01	Praha Vvsočany - Odb. Bálabenka, navěstní lavka v km 5 654	SZDC s.o.	
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty			
SO 07-73-12	ZST Praha Horní Počernice, oprava tras sdělovacích kabelů PRE	Ostatní	
SO 08-73-12	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. oprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní	
SO 08-73-14	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. oprava tras kabelů Sitel	Ostatní	
SO 08-73-15	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. oprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní	
SO 08-73-16	Praha Horní Počernice - Vyh. Skalv. oprava tras kabelů České Radiokomunikace	Ostatní	
SO 08-73-17	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. oprava tras kabelů UPC	Ostatní	
SO 08-73-18	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. oprava tras kabelů Turk Telekom	Ostatní	
SO 08-73-19	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. oprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní	
SO 09-73-11	Vvh. Skalv. oprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní	
SO 09-73-13	Vvh. Skalv. oprava tras kabelů Sitel	Ostatní	
SO 09-73-14	Vvh. Skalv. oprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní	
SO 09-73-15	Vvh. Skalv. oprava tras kabelů T-Mobile	Ostatní	
SO 09-73-16	Vvh. Skalv. oprava tras kabelů Turk Telekom	Ostatní	
SO 09-73-17	Vvh. Skalv. oprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní	
SO 10-73-12	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, oprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní	
SO 10-73-14	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, oprava tras kabelů OK PRE	Ostatní	
SO 10-73-15	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, oprava tras kabelů UPC	Ostatní	
SO 10-73-16	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, oprava tras metalických kabelů PRE	Ostatní	
SO 10-73-17	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, oprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní	
SO 11-73-11	ZST Praha Vvsočany, oprava tras kabelů OK PRE	Ostatní	
SO 11-73-13	ZST Praha Vvsočany, oprava tras kabelů T-Mobile	Ostatní	
SO 11-73-14	ZST Praha Vvsočany, oprava tras kabelů UPC	Ostatní	
SO 06-73-24	Místěnce - Horní Počernice, km 18 145 - 18 213 - oprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 06-73-25	Místěnce - Horní Počernice, km 18 927 - oprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 06-73-26	Místěnce - Horní Počernice, oprava veřejného osvětlení obce Želeneč	Ostatní	
SO 06-73-27	Místěnce - Horní Počernice, oprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
SO 06-73-28	Místěnce - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodů) v km 16 183	Ostatní	
SO 07-73-22	ZST Praha Horní Počernice, km 19 358 - oprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 07-73-23	ZST Praha Horní Počernice, km 19 484 - 19 557 - oprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 08-73-21	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. km 20 650 - oprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 10-73-21	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, oprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 10-73-22	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, oprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 10-73-23	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, oprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
SO 10-73-24	Vyh. Skalv. - Praha Vvsočany, km 10,415 - 10,530 - oprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 11-73-22	ZST Praha Vvsočany, nova TS 22/0,4 kV - oprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 11-73-23	ZST Praha Vvsočany, ulice U Vinných sklepů - oprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 11-73-24	ŽST Praha Vvsočany, ulice U Vinných sklepů - oprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
SO 11-73-25	ZST Praha Vvsočany, ulice Podnadrážní - oprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
E.1.6 Potrubní vedení			
SO 06-70-01	Místěnce - Praha Horní Počernice, oprava kanalizace obce Želeneč	Ostatní	
SO 06-70-02	Místěnce - Praha Horní Počernice, dešťová kanalizace	SZDC s.o.	
SO 06-70-02.1	Místěnce - Praha Horní Počernice, oprava vodovodu PVS a s	Ostatní	
SO 06-71-01	Místěnce - Praha Horní Počernice, ochrana vodovodu Svazek obcí Uvalsko	Ostatní	
SO 06-71-02	Místěnce - Praha Horní Počernice, oprava vodovodu obce Želeneč	Ostatní	
SO 07-70-01	ZST Praha Horní Počernice, vpravovní budova, přípoika kanalizace	SZDC s.o.	
SO 08-70-01	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. dešťová kanalizace	SZDC s.o.	
SO 08-71-01	Praha Horní Počernice - Vvh. Skalv. oprava a ochrana vodovodu PVS a s	Ostatní	
SO 10-70-01	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, dešťová kanalizace	SZDC s.o.	
SO 10-71-01	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, oprava a ochrana vodovodu PVS a s	Ostatní	
SO 11-40-01.1	ZST Praha Vvsočany, odbavovací budova, přípoika horkovodu	Ostatní	
SO 11-70-01	ŽST Praha Vvsočany, provozní budova, přípoika kanalizace	SZDC s.o.	
SO 11-70-02	ZST Praha Vvsočany, odbavovací budova, přípoika kanalizace	SZDC s.o.	
SO 11-70-03	ŽST Praha Vvsočany, dešťová kanalizace	SZDC s.o.	
SO 11-70-05	ZST Praha Vvsočany, oprava kanalizace PVS a s v ul. U Vinných sklepů	Ostatní	
SO 11-71-01	ŽST Praha Vvsočany, provozní budova, přípoika vodovodu	SZDC s.o.	
SO 11-71-02	ZST Praha Vvsočany, odbavovací budova, přípoika vodovodu	SZDC s.o.	
SO 11-71-03	ŽST Praha Vvsočany, oprava vodovodu PVS a s v ul. U Vinných sklepů	Ostatní	
SO 06-72-01	Místěnce - Praha Horní Počernice, oprava STL plynovodu v km 15 588	Ostatní	
SO 06-72-02	Místěnce - Praha Horní Počernice, oprava STL plynovodu v km 16 170	Ostatní	
SO 07-72-01	ZST Praha Horní Počernice, oprava STL plynovodu v km 20 635	Ostatní	
SO 10-72-01	Vvh. Skalv. - Praha Vvsočany, oprava plynovodu STL DN 150 v km 11 614	Ostatní	
SO 11-72-01	ZST Praha Vvsočany, oprava STL plynovodu DN 200 PP v ul. U Vinných sklepů	Ostatní	
SO 11-72-02	ŽST Praha Vvsočany, oprava NTL plynovodu DN 225 PP v km 7 160	Ostatní	

E.1.8 Pozemní komunikace			
SO 00 6-30-01	Mstěnice - Praha Vysočany, úprava komunikací	Ostatní	
SO 06-30-01	Mstěnice - Praha Horní Počernice, úprava pořízní cest v km 17 0 - 18 1	Ostatní	
SO 06-30-02	Mstěnice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace a chodníku v ul. Ve Zlízku	Ostatní	
SO 06-30-03	Mstěnice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace III/03310 u přejezdu v ev km 16 379	Ostatní	
SO 07-30-01	ŽST Praha Horní Počernice, úprava komunikace v ul. Bystrá u přejezdu v ev km 21 209	Ostatní	
SO 07-31-01	ZST Praha Horní Počernice, zpevněné plochy	SZDC s o	
SO 09-30-01	Vyh. Skalv, přístupová komunikace k provozní budově	SZDC s o	
SO 10-30-01	Vyh. Skalv - Praha Vysočany, úprava komunikace a chodníku v ul. K Viaduktu	Ostatní	
SO 10-30-02	Vyh. Skalv - Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. K Hutím	Ostatní	
SO 11-30-01	ZST Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. U vinných sklečů	Ostatní	
SO 11-30-02	ŽST Praha Vysočany, úprava komunikací v ul. Pešlova, Paříkova a Podnadrážní	Ostatní	
SO 11-30-03	ZST Praha Vysočany, přístupová komunikace k podchodu z ul. Pešlova	SZDC s o	
SO 11-30-04	ZST Praha Vysočany, komunikace a zpevněné plochy	SZDC s o	
SO 11-30-05	ZST Praha Vysočany, přístupová komunikace k provozní budově	SZDC s o	
SO 11-31-01	ZST Praha Vysočany, chodníková plocha před odbavovací budovou	SZDC s o	
E.1.9 Kabelovody, kolektory			
SO 07-44-01	ZST Praha Horní Počernice, kabelovod	SZDC s o	
SO 11-44-01	ZST Praha Vysočany, kabelovod	SZDC s o	
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů			
SO 06-40-01	Mstěnice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleněč, stavební úpravy objektu čekárny	SZDC s o	
SO 07-40-01	ZST Praha Horní Počernice, stavební úpravu ve VB	SZDC s o	
SO 07-40-03	ZST Praha Horní Počernice, DAK - stavební část	SZDC s o	
SO 09-40-01	Vyh. Skalv, provozní budova	SZDC s o	
SO 09-40-02	Vyh. Skalv, DAK, stavební část	SZDC s o	
SO 11-40-01	ZST Praha Vysočany, odbavovací budova	SZDC s o	
SO 11-40-02	ZST Praha Vysočany, provozní budova	SZDC s o	
SO 06-41-01	Mstěnice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleněč, přístřešky pro cestující	SZDC s o	
SO 06-41-02	Mstěnice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 15 773	SZDC s o	
SO 06-41-03	Mstěnice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 16 183	SZDC s o	
SO 10-41-01	Zast. Praha Rajska zahrada, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupu na lávku	SZDC s o	
SO 11-41-01	ZST Praha Vysočany, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu	SZDC s o	
SO 06-43-01	Mstěnice - Horní Počernice, zast. Zeleněč, orientační systém	SZDC s o	
SO 07-43-01	ZST Praha Horní Počernice, orientační systém	SZDC s o	
SO 10-43-01	Zast. Praha Rajska zahrada, orientační systém	SZDC s o	
SO 11-43-01	ZST Praha Vysočany, orientační systém	SZDC s o	
SO 07-45-01	ZST Praha Horní Počernice, demolice dražní	SZDC s o	
SO 11-45-01	ZST Praha Vysočany, demolice dražní	SZDC s o	
SO 00 6-42-01	Mstěnice - Praha Vysočany, oplocení SZDC	SZDC s o	
SO 00 6-42-02	Mstěnice - Praha Vysočany, úprava stávajícího oplocení	Ostatní	
SO 06-42-01	Mstěnice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleněč, drobná architektura	SZDC s o	
SO 07-42-01	ZST Praha Horní Počernice, drobná architektura	SZDC s o	
SO 10-42-01	Zast. Praha Rajska zahrada, drobná architektura	SZDC s o	
SO 11-42-01	ZST Praha Vysočany, drobná architektura, oplocení	SZDC s o	
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí			
SO 06-60-01	Mstěnice - Horní Počernice, trakční vedení	SZDC s o	
SO 07-60-01	ZST Praha Horní Počernice, trakční vedení	SZDC s o	
SO 08-60-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skalv, trakční vedení	SZDC s o	
SO 09-60-01	Vyh. Skalv, trakční vedení	SZDC s o	
SO 10-60-01	Vyh. Skalv - Praha Vysočany, trakční vedení	SZDC s o	
SO 11-60-01	ŽST Praha Vysočany, trakční vedení	SZDC s o	
SO 05-61-01	ZST Mstěnice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s o	
SO 06-61-01	Mstěnice - Horní Počernice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s o	
SO 07-61-01	ZST Praha Horní Počernice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s o	
SO 08-61-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skalv, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s o	
SO 09-61-01	Vyh. Skalv, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s o	
SO 10-61-01	Vyh. Skalv - Praha Vysočany, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s o	
SO 11-61-01	ZST Praha Vysočany, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s o	
E.3.4 Ohřev výměň, E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
SO 07-64-01	ZST Praha Horní Počernice, EOv	SZDC s o	
SO 09-64-01	Vyh. Skalv, úprava EOv	SZDC s o	
SO 11-64-01	ZST Praha Vysočany, úprava EOv	SZDC s o	
SO 05-62-01	ZST Mstěnice, úprava rozvodu nn pro zajištění napájení zab. zařízení	SZDC s o	
SO 05-62-01 1	ZST Mstěnice, úprava kabelů DOUO	SZDC s o	
SO 06-62-01	Mstěnice - Horní Počernice, zast. Zeleněč - rozvod nn a osvětlení	SZDC s o	
SO 06-62-02	Mstěnice - Horní Počernice, provozní odbočka Zeleněč - dílnka nn, osvětlení	SZDC s o	
SO 06-62-04	Mstěnice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 15 773	SZDC s o	
SO 07-62-01	ZST Praha Horní Počernice, rozvod nn a osvětlení	SZDC s o	
SO 07-62-02	ZST Praha Horní Počernice, DOUO	SZDC s o	
SO 09-62-01	Vyh. Skalv, rozvod nn a osvětlení	SZDC s o	
SO 09-62-02	Vyh. Skalv, DOUO	SZDC s o	
SO 09-62-03	Vyh. Skalv, provozní odbočka - dílnka nn, osvětlení	SZDC s o	
SO 10-62-01	Vyh. Skalv - Praha Vysočany, zast. Rajska Zahrada - rozvod nn a osvětlení	SZDC s o	
SO 10-62-03	Vyh. Skalv - Praha Vysočany, provozní odbočka Hloubětín - rozvod nn, osvětlení	SZDC s o	
SO 11-62-01	ZST Praha Vysočany, rozvod nn a osvětlení	SZDC s o	
SO 11-62-02	ZST Praha Vysočany, DOUO	SZDC s o	
SO 11-62-03	ZST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v km 6 727	SZDC s o	
SO 11-62-04	ZST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v ev km 6 533	SZDC s o	
SO 11-62-05	ŽST Praha Vysočany, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	SZDC s o	
Všeobecné objekty			
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZDC s o	
Úpravy v důsledku změn nákladů			
	za rok 2020	SZDC s o	
	za rok 2021	SZDC s o	
	za rok 2022	SZDC s o	
Dělení majetku:			
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		
Ostatní	Budoucí majitel Ostatní [Kč]		
	Kontrolní součet [Kč]		4 941 307 381,15