




Změnový list číslo		1	
Identifikace akce			
Název akce:	KŘP Pzk – areál Dýšina 264, okr. Plzeň-město –rekonstrukce vjezdové brány a části oplocení		
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V35200 3086		
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň		
Zhotovitel:	Pavel Barchanski, Trnová 282, 330 13		
Předmět změnového listu			
Upřesnění skutečně provedených výměr			
Část díla dotčená změnovým listem			
Prostor mezi bránou a odvodňovacím kanálem			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
V původním řešení nebylo počítáno.			
Nové řešení :			
1/	Položky č. 10. - 14.5. nový výkaz výměr brána Dýšina 264 - provedení ochranné zóny se zamezením pádu mezi bránou a odvodňovacím kanálem - 2 x hliníkový sloupek 100/100 mm výšky 1100 mm barvy antracit, 2 x hliníkový vodorovný profil 50/50 mm délky 5300 mm barvy antracit, 2 x podhrabová betonová deska výšky 300 mm spojovací a kotvící materiál, výkonové práce, instalace a osvětlení	kpl	1
Zdůvodnění změny :			
1/	Při odstranění křoví a náletových dřevin mezi vjezdovou bránou a odvodňovacím kanálem vznikl volný prostor v délce 5,3 m. Tento otevřený prostor byl vyhodnocen jako nebezpečný, neboť se nachází vedle přístupové pozemní komunikace. Při ponechání současného stavu by hrozilo zřícení vozidel nebo pád osob do tohoto nezabezpečeného prostoru.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
stavební deník č. 1			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: nemá			
Vliv na kvalitu díla: nemá			
Vliv na cenu: ano			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		26 320,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		26 320,00 Kč	
DPH		5 527,20 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		31 847,20 Kč	
Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Pavel Barchanski			
Pavel Barchanski			investiční referent KŘP-P
Datum: 7. 8. 2023	Datum:	Datum:	Datum: 7. 8. 2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.