

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 15. ZŠ 2023/02

Číslo smlouvy zhotovitele:

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel:** 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35,  
příspěvková organizace

Adresa:

IČ: Terezie Brzkové 863/33, Skvrňany, 318 00 Plzeň

Zastoupen:

Bankovní spojení: 68784619

Číslo účtu: Mgr, ředitelka školy

Komerční banka a.s.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Mgr. ředitelka školy

b) technických: správce budov

**2. Zhotovitel:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,

**oddíl C, vložka 8032**

Sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Jednající: Vedoucí odštěpného závodu

ředitel oblasti Plzeň

vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

## **Článek II.**

Dne 7. června 2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 15. ZŠ 2023/02 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Výstavba sportoviště pro školní družinu**“ a dne 27. července 2023 byl mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen Dodatek č. 1. Během provádění díla se smluvní strany dále dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

### **1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:**

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 15. 5. 2023 a Nabídkovým rozpočtem,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

### **se mění na toto následující znění:**

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 15. 5. 2023, Nabídkovým rozpočtem a Nabídkovým rozpočtem – změna typu povrchu
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

### **2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:**

Cena za dílo se sjednává ve výši:

3 268 584,40 Kč (slovy: tři miliony dvě stě šedesát osm tisíc pět set osmdesát čtyři koruny české čtyřicet haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě

### **se mění na toto následující znění:**

Cena za dílo se sjednává ve výši:

3 381 744,82 Kč (slovy: tři miliony tři sta osmdesát jedna tisíc sedm set čtyřicet čtyři koruny české osmdesát dva haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě

## **Článek III.**

Ostatní části Smlouvy ze dne 7. června 2023 upravené Dodatkem č. 1 ze dne 27. července 2023 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha č. 1:  
Nabídkový rozpočet - změna typu povrchu

V Plzni                      dne .....

V Plzni                      dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35,  
příspěvková organizace  
ředitelka školy

.....  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
ředitel oblasti Plzeň  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací  
Na základě plné moci ze dne 4. 4. 2023

