

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 15. ZŠ 2023/02

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35,
příspěvková organizace

Adresa:

IČ: Terezie Brzkové 863/33, Skvrňany, 318 00 Plzeň

Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: Mgr. ředitelka školy

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Mgr. ředitelka školy
b) technických: správce budov

2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032

Sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
Jednající: Vedoucí odštěpného závodu
ředitel oblasti Plzeň
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:

Článek II.

Dne 7. června 2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 15. ZŠ 2023/02 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Výstavba sportoviště pro školní družinu**“. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba méněprací a víceprací, zhotovitel tyto změny zpracoval v Nabídkovém rozpočtu.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 15. 5. 2023,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 15. 5. 2023 a Nabídkovým rozpočtem,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

3 750 000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

3 268 584,40 Kč (slovy: tři miliony dvě stě šedesát osm tisíc pět set osmdesát čtyři koruny české čtyřicet haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 7. června 2023 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Nabídkový rozpočet

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35,
příspěvková organizace
ředitelka školy

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ředitel oblasti Plzeň
vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Na základě plné moci ze dne 4. 4. 2023

