

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 20.6.2022
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost

M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 430

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva na základě písemného pověření představenstvem

IČ: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxx, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s., popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Jičín - Seifertova ulice“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek V.

Cena díla

2. Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD bez DPH	8.526.774,30 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	- 49.260,- Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 2 bez DPH	8.477.514,30 Kč
DPH 21%	1.780.278,00 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 2 včetně DPH	10.257.792,30 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Jičína dne 16.8.2023.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací a méněprací.

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín
elektronicky podepsáno

M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
na základě písemného pověření představenstvem
elektronicky podepsáno