



DODATEK Č. 1

Ke Smlouvě o dílo

ze dne 12. 6. 2023

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČO: 04212029
DIČ: CZ04212029
zastoupena: Ing. Petrem Baťkou, ředitelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v OR vedeném u KS v Brně oddíl Pr, vložka 1893
(dále jen „objednatel“)

a

2. Hrušecká stavební spol. s.r.o.

se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
IČO: 25585142
DIČ: CZ25585142
Zastoupena: Vladimírem Kubíkem, jednatelem
zapsaná v OR vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 35924
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se z důvodu potřeb vzniklých v důsledku nepředpokládaných okolností při provádění rekonstrukčních prací, které nemohla ani jedna ze smluvních stran předvídat dohodly na následující níže uvedené změně Smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 12. 6. 2023.
2. Smluvní strany se v souladu s článkem XIX odst. 9 Smlouvy dohodly na úpravě některých práv a povinností stanovených ve Smlouvě prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.
Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení dalších víceprací, a to v rozsahu, který je specifikován v příloze č. 1. tohoto Dodatku č. 1, a který tímto doplňuje přílohu č. 3 Smlouvy – technická specifikace.
2. V návaznosti na rozšíření stávajícího závazku dle uzavřené Smlouvy o dílo v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku tak dochází ke zvýšení ceny díla, a to o:

Cena víceprací bez DPH	152.124,00 Kč
DPH 21 %	31.946,04 Kč
Cena víceprací s DPH	184.070,40 Kč

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 304/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má pravost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1

V Hustopečích dne

V Hruškách dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Bařka

Vladimír Kubík, jednatel

ředitel Nemocnice Hustopeče, p.o.