

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb  
č. smlouvy objednatele: 05PT – 002425  
ISPROFIN: 5001510002/5311510015.40006  
č. smlouvy zhotovitele: GTC/2022/279

smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14.9.2022 smlouvu na akci „I/20 Nová Hospoda – Pištín, uspořádání 2+1 – projekt a odborný dohled podrobného GTP“.

### Objednatel:

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
659 93 390  
CZ65993390  
příspěvková organizace  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

a

### Poskytovatel:

se sídlem  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
  
zastoupen:  
  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
  
e-mail:  
tel:

**GeoTec-GS, a.s.**  
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
25103431  
CZ25103431  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524  
akciová společnost  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted], předseda představenstva  
[redacted], místopředseda  
představenstva  
[redacted], člen představenstva  
[redacted], obchodní ředitel  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted], vedoucí  
pracoviště České Budějovice  
[redacted]  
[redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.

## Preambule

Předmětem plnění zakázky je vyhotovení projektu a provedení odborného dohledu podrobného GTP.

Rozsah prací je definován v Příloze č. 2 Smlouvy ze 14.9.2022.

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě je:

Rozšíření a doplnění projektové dokumentace pro podrobný GTP na základě zpracované Technické studie akce I/20 MÚK Nová Hospoda, která nebyla v době zadání vypracování projektové dokumentace pro podrobný GTP vyhotovena.

Předmětem tohoto dodatku je:

- a) doplnění projektu podrobné etapy průzkumu dle TP76 pro lokalitu I/20 MUK Nová Hospoda dle vypracované Technické studie (sk.3)
- b) vyhotovení a vydání samostatného expertního posudku dle požadavku objednatele (sk.5 de minimis)

Při zadávání projektové dokumentace pro provedení podrobného geotechnického průzkumu objednatel nemohl předpokládat potřebu změn – doplnění sond v lokalitě křižovatky I/20 MÚK Nová Hospoda.

Dodatek č. 1 řeší úpravu rozsahu předmětu zakázky. Tyto úpravy mají dopad do ceny a termínu zakázky.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Rozpis navýšení ceny je uveden v příloze „Příloha. č. 1 - Rozpis ceny služeb.

## I. Cena

V souhrnu smluvních dohod se mění ustanovení bodu IV. Cena za poskytování služeb:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)	487 500,00 Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	
a)	145 665,00 Kč (sk.3)
b)	47 215,00 Kč (sk.5)
<b>c. Celková cena (bez DPH)</b>	<b>680 380,00 Kč</b>
d. DPH	142 879,80 Kč
<b>e. Celková cena (c+d)</b>	<b>823 259,80 Kč</b>

Navýšení ceny ve sk.3	29,88%
Navýšení ceny ve sk.5 de minimis	9,68%

Celkové navýšení ceny činí 29,88% (sk.3) + 9,6851% (sk.5 de minimis) = 39,5649%

## II. Doba plnění

Tímto dodatkem se doplňuje doba plnění, která je uvedena v příloze č.1 Smlouvy.

Projekt podrobného GTP:

Zahájení: dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.1

Dokončení: do 2 týdnů od zahájení

Odborný dohled:

Zahájení: na základě výzvy Objednatele

Dokončení: 30 dní po předání konceptu podrobného GTP


## III. Ostatní

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  
Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2023.08.18  
09:37:34 +02'00'

  
Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2023.08.18  
08:57:05 +02'00'

**Dodatek č. 1**

Příloha č. 1 – Rozpis Ceny Služeb

**I/20 Nová Hospoda - Pištín, uspořádání 2+1 - projekt a odborný dohled podrobného GTP**

Rozšíření a doplnění projektové dokumentace pro podrobný GTP na základě zpracované TS

Projekt podrobného geotechnického průzkumu - doplnění

Popis položky	M.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Celkem Kč (bez DPH)
Zajištění podkladů a stávajících průzkumů	hod	■	■	■
Studium a posouzení využitelnosti stávajících průzkumů v dotčeném území pro etapu podrobného geotechnického průzkumu	hod	■	■	■
Návrh rozsahu podrobného geotechnického průzkumu	hod	■	■	■
Terénní prohlídka, upřesnění polohy a typu terénních průzkumných prací	hod	■	■	■
Čistopis projektu, textová a tabulková část. Grafické přílohy (situace, podélné profily)	hod	■	■	■
Zpracování fotodokumentace	hod	■	■	■
Výkaz výměr, kontrolní propočet	hod	■	■	■
Dopravní náklady	kpl	■	■	■
Tisk, kompletace a vyskladnění (3x tisk, 1x elektronicky)	kpl	■	■	■
<b>Celkem bez DPH</b>				■

Vyhotovení a vydání samostatného expertního posudku - Odborný dohled (podrobný geotechnický průzkum)

Popis položky	M.j.	počet m.j.	Kč/m.j.	Celkem Kč (bez DPH)
Rešeršní práce - studium všech GTP a projektové dokumentace	hod	■	■	■
Kontrola dodržení realizační dokumentace GTP	hod	■	■	■
Prohlídka lokality, průběžná kontrola terénních prací	hod	■	■	■
Kontrola správnosti aplikace výsledků GTP do GT závěrů	hod	■	■	■
Kontrola dílčích a celkových GT závěrů závěrečné zprávy	hod	■	■	■
Vypracování hodnotící závěrečné zprávy	hod	■	■	■
Dopravní náklady	kpl	■	■	■
<b>Celkem bez DPH</b>				■

<b>Celkem za projekt a odborný dohled (bez DPH)</b>	<b>192 880</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>40 505</b>
<b>Celkem za projekt a odborný dohled (s DPH)</b>	<b>233 385</b>

Děkuji za projekt a odborný dohled (s DPH)

Datum: 24.08.2023 9:44:00 +02:00