

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/490 - Silnice II/490: Zlín, křižovatka ul. Mostní a ul. Březnická

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 000.1 - Ostatní a vedlejší náklady

Číslo a název rozpočtu: 000.1 - Ostatní a vedlejší náklady

### Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	02990.	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	8,000	3,000	-5,000	26 137,31	209 098,48	78 411,93	-130 686,55	-62,50
<b>Celkem</b>								<b>209 098,48</b>	<b>78 411,93</b>	<b>-130 686,55</b>	<b>-62,50</b>

Za zhotovitele:

Datum: 22.8.2023

Za objednavatele:

Datum: 22.8.2023