

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 33/2016/OSMI/sml.

Název stavby: „Oprava opěrné hradební zdi - havárie“

### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany  
**zastoupený:** Václavem Heřmanem – starostou města  
**IČ:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zhotovitel:** Ing. Miroslav Suchan, Masarykovo nám. 21, 398 06 Mirovice  
**zastoupený:** Ing. Miroslavem Suchanem, majitelem firmy  
**IČ:** 48255360  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 33/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 12. 10. 2016, se nahrazuje:

**1) od IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2)** tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	708 673,29 Kč
<u>DPH v 21%</u>	<u>148 821,39 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	857 494,68 Kč

Cena díla se navyšuje o 21 275,30 Kč bez DPH z důvodu výstavby pravého kamenného pilíře opěrné hradební zdi, která nebyla předmětem původního poptávkového řízení.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 8. 6. 2017

V ..... dne ..... 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Václav Heřman  
starosta města

.....  
Ing. Miroslav Suchan  
majitel firmy