

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 33/2016/OSMI/sml.

Název stavby: „Oprava opěrné hradební zdi - havárie“

## Smluvní strany

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany  
**zastoupený:** Václavem Heřmanem – starostou města  
**IČ:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zhotovitel:** Ing. Miroslav Suchan, Masarykovo nám. 21, 398 06 Mirovice  
**zastoupený:** Ing. Miroslavem Suchanem, majitelem firmy  
**IČ:** 48255360  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 33/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 12. 10. 2016, **se nahrazuje:**

### 1) od IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2) tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	687 397,99 Kč
<u>DPH v 21%</u>	<u>144 353,58 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	831 751,57 Kč

Cena díla se navyšuje o 163 843,40 Kč bez DPH z důvodu výstavby dvou dřevěných palisádových zdí ohraničujících předmětný pozemek, které nebyly předmětem původního poptávkového řízení.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 26. 10. 2016

V ..... dne ..... 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Václav Heřman  
starosta města

.....  
Ing. Miroslav Suchan  
majitel firmy