

Příloha č. 1

Dodatku č. 1488/B/5217510518/2023/1

Příjemce: *Obec Ostrá*

Název akce: *Chodník podél silnice II/331 v Ostré, II. Etapa*

ISPROFOND: *5217510518*

Číslo žádosti: *327/2022*

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
1 - Stavební a bourací práce UN			
10	Odstranění přístřešku autobusové zastávky	2 230,00	2 698,30
2 - Stavební práce UN			
38	Ploty z tvárnic betonových plotová stříška	3 468,00	4 196,28
32	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů	4 485,00	5 426,85
34	Zábradlí schodiště	8 200,00	9 922,00
4 - Vedlejší náklady UN			
3	Zkoušky a ostatní měření	14 600,00	17 666,00
4	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	16 800,00	20 328,00
dle příjemce			
3	Stavební a bourací práce neuznatelné	323 875,85	391 889,78
5	Vedlejší náklady neuznatelné	46 400,00	56 144,00
	vícepráce v NN	46 400,00	56 144,00
Celkem neuznatelné náklady			564 415,21

Pozn.:

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Smlouva o poskytnutí fin. prostředků (Kč):	3 029 293,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (Kč):	3 914 816,87
Celkové uznatelné náklady (Kč):	3 350 401,66
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	2 847 841,00
Maximální možný příspěvek v % :	85,00%
Minimální vlastní podíl v %:	15,00%
Minimální vlastní podíl v Kč:	502 560,66

Zpracoval:

Dne: *19.8.2023*