



TSKRP0052DPQ

DODATEK č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele:

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: *3/16/2400/104*

číslo smlouvy zhotovitele: 10000120539

„Vinohradská, oprava zastávky BUS, č.akce 9“

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení, č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Karlem Rezkem, investičním náměstkem na základě pověření

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400
Ivana Petříková - TDI

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ:26271303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení : Citibank Europe plc.,

č.ú. 2038057204/2600

zastoupena : Ing. Janem Lintnerem – oblastním manažer oblasti Asfaltové technologie a Ing. Petrem Endrlem – vedoucím týmu přípravy závodu Čechy západ na základě Pověření P/4985/2016

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti AT

Smluvní strany se dohodly na **dodatku č.1 k SOD (méněpráce)**, a to na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby a skutečně provedených prací na změně :

čl. II. Cena za dílo

bod 1 se mění takto:

Cena dle základní SOD bez DPH:	414 149,07 Kč
DPH 21% :	86 971,30 Kč
Cena dle základní SOD s DPH:	501 120,37 Kč
 Cena za dodatek č.1 bez DPH:	 - 31 734,05 Kč
DPH 21% dodatku č.1:	- 6 664,15 Kč
Cena za dodatek č.1 celkem s DPH:	- 38 398,20 Kč
 Cena celkem dle základní SOD + dod. č.1 bez DPH:	 382 415,02 Kč
DPH 21% celkem dle základní SOD + dod. č.1:	80 307,15 Kč
Cena celkem dle základní SOD + dod. č.1 s DPH:	462 722,17 Kč

Zhotovitel souhlasí s tím, aby dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na plnění této veřejné zakázky byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jeho podpisu.



Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní obchodní podmínky jsou shodné s původní smlouvou č. TSK

Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, 2 stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 2 stejnopisy pro zhotovitele.

V Praze dne 18. 8. 2016

objednatel :



zhotovitel :



Skanska a.s.
Ing. Jan Lintner
oblastní manažer AT
závodu Čechy západ



Ing. Petr Lindner
vedoucí týmu přípravy
závodu Čechy západ

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 882/34a
0350 Karlín, 186 00 Praha 8