



D1040/2023

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 00564/2023

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený [redacted]
Za objednatele je oprávněn jednat [redacted]
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]

IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800



a
Zhotovitel PAMAK s.r.o.
Sídlo Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat [redacted]
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]

IČO 25779656
DIČ CZ25779656
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky kh7rsc3
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu 2562987379/0800
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17.04.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00564/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „MŠ Pohádka, rekonstrukce elektrorozvodů ve třídě SLUNÍČKA a ředitelny“ (dále jen „dílo“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci:

- dodávka a montáž SDK podhledu
- svítidla LLLX 2xLED 1200mm 37W 4000K v počtu 2 ks

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který společně tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 26 651,00 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

Cena bez DPH

197 036,60 Kč

DPH stanovena dle aktuální výše 21 %

41 377,69 Kč

Cena celkem včetně DPH



238 414,29 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnové listy č. 1

V Kolíně dne 18.08.2023

V Kolíně dne 18.8.2023



PAMAK s.r.o.
Mikoláše Alše 470

280 02 Kolín 2

IČ:25779656

Mob:602 488 054

jaroslav.tomanek@pamak.cz

Vícepráce č.1

na akci "MŠ Pohádka Kolín, rekonstrukce elektrorozvodů ve třídě Sluníčka a ředitelny"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	JC	Cena
1 - SDK pohled + zednické úpravy						16 840,00
1	76313-01	D+M SDK pohled	m2	18,000	880,00	15 840,00
2	76313-02	SDK ostatní - čílko	ks	1,000	500,00	500,00
3	76313-03	Doprava a přesun hmot	kpl.	1,000	500,00	500,00

2 - Elektroinstalace						9 811,00
1	841-01	Svítilno LLLX 2xLED 1200mm 37W 4000K	ks	2,000	1 513,00	3 026,00
2	841-02	Příspěvek na recyklaci	ks	2,000	15,00	30,00
3	841-03	Trubka ohebná 750N FFKu-EM-F-UV 40 černá/25m	m	8,000	48,00	384,00
4	841-04	Krabice odbočná KO125 s víčkem	ks	1,000	531,00	531,00
5	841-05	Krabice rozvodná KT250/1 234x176x79mm pod omítkou	ks	1,000	800,00	800,00
6	841-06	Montáže + doprava	kpl.	1,000	5 040,00	5 040,00

Celkem bez DPH v Kč

26 651,00

DPH 21%

5 596,71

Celkem s DPH v Kč

32 247,71

Poznámka : **1) Cenová nabídka je zpracována na základě požadavku investora.**

V Kolíně dne 8.8. 2023

Zpracoval : Jaroslav Tománek 602 488 054