

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2016

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Oprava zastřešení objektu porodnice v areálu nemocnice v Žatci
– II. etapa“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148
E-mail: hamousova@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických: Ing. Pavel Král, vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 260
E-mail: kral@mesto-zatec.cz

Harajdova Denisa, referent odboru rozvoje a majetku města
Tel: +420 415 736 264
E-mail: harajdova@mesto-zatec.cz
Mobil:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

a

KLEMO s.r.o.

se sídlem: Bezděkov 65, 438 01 Žatec
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17590

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jaroslav Černý
Telefon, fax: 415 712 648, 415 710 017

Mobil:
E-mail: info@klemo.cz

- ve věcech technických:

Telefon, fax: 415 712 648, 415 710 017
Mobil:
E-mail:

- ve věcech stavby:

Telefon, fax: 415 712 648, 415 710 017
Mobil:
E-mail:

Bankovní spojení: KB Žatce
Číslo účtu:
Identifikační číslo: 25426044
DIČ: CZ25426044

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 29. 4. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“) na akci nazvané „**Oprava zastřešení objektu porodnice v areálu nemocnice v Žatci – II. etapa**“ (dále jen „Dílo“), zadané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) takto:

- 1.1 V návaznosti na **čl. VII. odst. 5 - 8** Smlouvy o dílo se cena díla týkající se stavebních prací mění o vícepráce a méněpráce specifikované v soupisu změn. Rozsah víceprací a méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 1.2 V článku **VII. odst. 1** Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH snižuje o **33.631,03 Kč**, DPH o **7.062,52 Kč**, tedy celková cena díla se snižuje o **40.693,55 Kč, vč. DPH**. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 1 uvedený ve Smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2016 doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla celkem bez DPH	2.098.719,58 Kč
DPH z ceny díla	440.731,11 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	2.539.450,69 Kč

Slovy: dvamilionypětsetřicetdevěttisícčtyřistapadesát korun českých a 69 haléřů

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla celkem bez DPH	2.065.088,55 Kč
DPH z ceny díla	433.668,60 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	2.498.757,15 Kč

Slovy: dvamilionyčtyřistadevadesátosmtisícšedmsetpadesátšedm korun českých a 15 haléřů

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v platnost a účinnost všechny změny Smlouvy o dílo ze dne 29. 4. 2016 uvedené v tomto Dodatku č. 1.
- 2.2 Ostatní ujednání uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2.5 Tento dodatek byl schválen Radou města Žatec dne 29. 8. 2016 usnesením č. 218/16.

V Žatci dne:

V Bezděkově dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

.....
Jaroslav Černý
jednatel společnosti