

Harmonogram stavby: 23126 ZŠ A MŠ BRNO, HUSOVA 17, P.O., OBJEKT RAŠÍNOVA 3 - OPRAVA FASÁDY A ŘÍMS – ULIČNÍ ČÁST

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588
69156 Hrušky

Číslo	Název	červenec 2023				srpen 2023				září 2023				říjen 2023				listopad 2023				prosinec 2023				leden 2024				únor 2024				březen 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
23126	ZŠ A MŠ BRNO, HUSOVA 17, P.O., OBJEKT RAŠINOVA 3 - OPRAVA FASÁDY A RIMS – ULIČNÍ ČAST																																				
1	ZŠ a MŠ Husova																																				
C01	Oprava fasády																																				
62	Úpravy povrchů vnější																																				
94	Lešení a stavební výtahy																																				
96	Bourání konstrukcí																																				
764	Konstrukce klempířské																																				
765	Krytiny tvrdé																																				
767	Konstrukce zámečnické																																				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot																																				
ON	Ostatní náklady																																				
VON	Vedlejší a ostatní náklady																																				
	Fakturace za měsíc	500 000				1 000 000				2 000 000				2 000 000				1 800 000				1 800 000				1 800 000				1 200 000				864 307			
	Fakturace celkem	12 964 307																																			

Sylva Demjanovič

Digitálně podepsal Sylva Demjanovič
Datum: 2023.06.20 08:57:30 +02'00'