

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 4

Číslo přílohy	č. ZL	SO / VRN	Název SO	Nabídka / Aktuální cena	Cena po Dodatku č. 4	rozdíl	odpočet	přípočet	vyhrazená změna
2a)	11/002	11-14/02	Přístupová a VZT štol						
2b)	11/011	11-54/20	Přeložka kanalizace DN800 - provizorní						
2c)	11/012	11-51/20	Přeložka vodovodu DN300(200) - provizorní						
2d)	11/013	11-20/02	Stanice Pankrác D - Patní štol						
2e)	11/016	11-90/61	Prostorové úpravy stavebních konstrukcí a inž. sítí						
			<i>Šachty pro přepojení výtlačů</i>						
2f)	11/018	11-31/20	Provizorní SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži a SSZ na objízdných trasách						
2g)	11/019	11-14	Přístupová a VZT štol						
2h)	11/022	11-31/20	Provizorní SSZ 4.415 Budějovická - Na Strži a SSZ na objízdných trasách						
2ch)	11/026	11-84/21	Přeložka kabelů Dial Telecom – Provizorní – 2. jáma						
2i)	11/028	11-81/21	Přeložka kabelů T-Systems – Provizorní – 2. jáma						
2j)	11/031	11-54/10	Přeložka kanalizace DN800 - definitivní						
2k)	11/033	11-15/02	Technologický tunel - sever						
2l)	11/040	11-90/41	Sanace nadzemních objektů						
			<i>Dodatek č. 3 Technologická nutnost - Výměna potrubí ve stejné trase</i>						
			<i>Vypracování dokumentace zdolávání požárů</i>						
2m)	11/042	11-82/21	Přeložka kabelů GTS – Provizorní – 2. jáma						
2n)	11/043	11-83/21	Přeložka kabelů UPC – Provizorní – 2. jáma						
2o)	11/044	11-84/21	Přeložka kabelů Dial Telecom – Provizorní – 2. jáma						
2p)	11/045	11-87/21	Přeložka kabelů Vodafone – Provizorní – 2. jáma						
2q)	12/001	12-20/01	Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu						
2r)	12/007	12-20/05	Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu						
2s)	12/009	12-90/41	Sanace nadzemních objektů						
			<i>Zajištění objektu č.p. 1683/40 před ražbou</i>						
2t)	12/011	12-22/01	Pravý ražený jednokolejný tunel a rozplet do spojky						
2u)	12/012	12-20/02	Ražený dvoukolejný tunel a rozplet do odstavu						
2v)	13/003	Z5-6-OL3-2	Zařízení staveniště OL3 - provoz						
2w)	13/006	13-43	Definitivní úprava povrchů pro stavbu						
2x)	13/009	13-06/10	El. přípojka VN staveniště OL1						
2y)	13/011	13-53/10	Přeložka vodovodu DN200-sever - definitivní						
2z)	13/012	13-43	Definitivní úprava povrchů pro stavbu						
2aa)	13/015	13-90/51	Protihluková opatření						
2ab)	13/017	13-13	Šachta pro výstavbu stanice						
2ac)	13/018	13-10	Demolice						
2ad)	13/020	13-22	Vestibul sever						
2ae)	13/021	13-31/20	Provizorní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška a SSZ na objízdných trasách						
2af)	13/022	13-03/20	Vodovodní přípojka staveniště OL2						
2ag)	13/023	13-52/20	Přeložka vodovodu DN200 - provizorní						
2ah)	13/027	13-83/01	Přeložka kabelů UPC - I. Etapa (Sdělovací kabely TMCZ, VDF - protlaky)						
2ach)	13/032	13-31/20	Provizorní SSZ 4.452 Na Strži - Antala Staška a SSZ na objízdných trasách						
2ai)	13/033	13-32/20	Provizorní SSZ 4.417 Olbrachtova - Na Strži						
CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK Č. 4									
CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK PRO DODATEK Č. 4					16 483 187,98				
CELKOVÁ HODNOTA ZL VČ. PRACÍ Z PROVIZORNÍCH POLOŽEK					259 487 809,19				

Požadavky hrazené z Provizorních položek - do překročení smluvní ceny není vyjadřován rozdíl.

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1333
180 00 Praha 8, Kozelužská 2246/5
IČ: 45309612 (129)