

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o uskutečnění výluky a zajištění náhradní přepravy
uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy DPMB, a.s.: **23/618/2082**

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2463

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech smluvní [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technické [redacted]

IČO: 25508881

DIČ: CZ25508881

Bankovní spojení [redacted]

Číslo účtu [redacted]

DPMB, a.s. je plátcem DPH

(dále jen „DPMB, a.s.“)

a

Zhotovitel: **LCK roads s.r.o.**

Sídlo společnosti: ČSA 902 783 53 Velká Bystřice

Zastoupený: [redacted]

Kontaktní osoba ve [redacted]

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, značka C 61174

IČO: 037 31 758

DIČ: CZ03731758

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Dodatek č. 1 následujícího znění:

I. Předmět dodatku

1. Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o uskutečnění výluky a zajištění náhradní přepravy, kterým se mění následující ustanovení článků I. odst. 1 a 2 a článku IV. odst. 1 ve smyslu **změny termínu trvání smlouvy**, a to tak, že uvedené odstavce budou mít následující znění:

II. Předmět a účel smlouvy

1. *Předmětem této smlouvy je uskutečnění výluky autobusové dopravy na linkách 57 a N93 a zajištění náhradní přepravy linkami 41, x57 a N90 v rámci stavby „rekonstrukce povrchů komunikace III/37915“ v úseku Brno, Útěchov – Vranov v termínu **od 28. 8. 2023 do 31. 8. 2023.***
2. *DPMB, a.s. se zavazuje za dále uvedených podmínek uskutečnit výlukou autobusové dopravy v rámci příslušné etapy stavby „rekonstrukce povrchů komunikace III/37915“ a zajistit náhradní přepravu v prodloužených objízdných trasách za přerušovaný provoz autobusové dopravy v termínu **od 28. 8. 2023 do 31. 8. 2023.***

IV. Doba trvání smlouvy

1. *DPMB, a.s. zajistí výluková opatření a náhradní přepravu v termínu od 28. 8. 2023 do 31. 8. 2023.*

II. Ostatní ustanovení dodatku

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě 23/618/2082 uzavřené dne 7. 8. 2023 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

