

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 23/maj./2023

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. OBJEDNATEL: : Statutární město Teplice
Majetkové oddělení magistrátu města

sídlo : nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ : 00266621
DIČ : CZ 00266621
Bankovní spojení : 226501/0100

Osoba oprávněná k uzavření smlouvy

Zástupce k projednávání ve věcech:

a) smluvních : Zdeňka Popelková – vedoucí oddělení majetku města
b) technických : Jaroslava Krpešová – oddělení majetku města

Agenda se týká finančního odboru , oddělení majetku města Teplice

22. ZHOTOVITEL: : Kateřina |Procházková

sídlo : Husova 349, 417 04 Hrob
IČ : 74471279
DIČ. : ██████████
číslo účtu ██████████
zastoupený : ██████████

Živnostenský list č.j. MgMT/OŽÚ/76454/2007/Da, ev.č 350901-1000002948, vydaný 3.4.2007
Magistrátem města Teplice

Osobami oprávněnými jednat jménem zhotovitele v technických věcech týkajících se této smlouvy jsou :,

██
██

Předmět a místo plnění smlouvy

Předmět plnění: Zhotovitel se zavazuje ve smyslu této smlouvy provést dílo spočívající v malířských pracích a to :

v objektu ZŠ Plynárenská 2953 v majetku Statutárního města Teplice dle rozsahu prací vyplývajících z veřejné zakázky

Tímto se doplňuje článek 4 o následující odstavec:

Rozsah stavby se mění o vícepráce, jejichž položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek 4 - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena bez DPH	751.829,80Kč
Celková cena víceprací bez DPH (Navýšení oproti původní ceně o)	9.811,40Kč
Celková cena bez DPH	761.641,20Kč
DPH (21 %)	159.944,65Kč
Celková cena včetně DPH	921.585,85 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 22.8.2023

V Teplicích dne 22.8.2023

.....
za zhotovitele:
Kateřina Procházková
jednatel společnosti

.....
za objednatele:
Zdeňka Popelková
vedoucí odd. majetku města