

**Dodatek č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. 2023187**

uzavřené dne 23. 12. 2022, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:


**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje**

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 70886300  
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)  
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje  
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 76548881/0710  
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

**Požární technika KOMET s.r.o.**


se sídlem: Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky  
IČO: 18623255  
DIČ: CZ18623255  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6935  
Zastoupená: Jiřím Bošinou, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
Číslo účtu: 64145006/2700  
Tel. / Fax.:   
ID datové schránky: **d7zt9si**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

**I.**


**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany dne 27. 6. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023187 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající **v provedení opravy ucpávky vodního čerpadla vozidla tov.zn. Scania CAS 20, RZ:**  (dále jen „vozidlo“) a jeho uvedení do provozu tak, aby bylo způsobilé k obvyklému způsobu užívání a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III smlouvy o dílo. Technická specifikace rozsahu opravy vozidla byla uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze s ohledem na další zjištěné vady vodního čerpadla vozidla dodržet. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací, které nebylo možné předem předvídat. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

**II.**

**Změna povahy, rozsahu a ceny díla**

1. Čl. I odst. 1 smlouvy o dílo po zohlednění změn povahy a rozsahu díla nově zní takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající **v provedení opravy ucpávky, zpětné klapky a vývěvy vodního čerpadla vozidla tov.zn. Scania CAS 20, RZ:**  (dále jen „vozidlo“) a jeho uvedení do provozu tak, aby bylo způsobilé k obvyklému způsobu užívání a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III této smlouvy. Technická specifikace rozsahu opravy vozidla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo se nově rozšiřuje o cenovou nabídku zhotovitele č. 2023/156 ze dne 18. 8. 2023, jenž je přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo.
3. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 37.648,55 Kč bez DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.
4. Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH:	92 448,55	Kč
DPH 21%:	19 414,20	Kč
Cena celkem včetně DPH	111 862,75	Kč

slovy: jedno sto jedenáct tisíc osm set šedesát dva korun českých sedmdesát pět haléřů

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - Změna rozsahu a ceny díla – cenová nabídka č. 2023/156 ze dne 18. 8. 2023

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Pečkách dne \_\_\_\_\_

Objednatel:

Zhotovitel:



plk. Mgr. Martin Laníček  
vrchní rada  
ředitel  
HZS Ústeckého kraje

Jiří Bošina  
jednatel společnosti  
Požární technika KOMET s.r.o.

