

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce číslo: 23_635310247

- a) Označení Smluvní strany: „Svařování ST Ostrava“ na základě Smlouvy o společnosti dodavatelů ze dne 3. 2. 2023, se sídlem společnosti: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, uzavřené mezi

Vedoucí společník: HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191 DIČ: CZ03012191

Společník: TORAMOS, s.r.o., Tovární 1001/129, 737 01 Český Těšín

IČO: 61944327 DIČ: CZ61944327

- b) Číslo Rámcové dohody: č.Objednatele: E635-S-895/2023, č.Zhotovitele: 2023/5513/0009
- c) Specifikace požadovaného Díla: Cyklická výměna jazyků v žst. Ostrava Kunčice - svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: cyklická výměna jazyků a opornic jednoduchých výhybek a křižovatkových výhybek s PHS; výměna nebo navaření vybraných dalších součástí výhybek; montáž a dodávka ALIS; svaření a zřízení BK a další doplňkové práce v rozsahu dle Příloh č.2 – Dílčí SP č.1,2,3
- e) Kontaktní osoba Objednatele:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 2 651 138,70 Kč bez DPH

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.09.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30.09.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz. Příloha č.3

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): žst. Ostrava Kunčice

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční

Datum 17.08.2023