


Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele S15/23-9540-01

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)



1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou
IČ: 619 89 100
Bankovní spojení: 
č. účtu:
Kontaktní osoba:

(dále jen jako „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: SONDEO s.r.o.
Sídlo: Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno
Zastoupená:  jednatelkou
IČ: 028 70 819
DIČ: CZ02870819
ID datové schránky: 3nvgme7
Bankovní spojení: 
č. účtu:
Kontaktní osoby:

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2023 smlouvu o dílo č. objednatele S15/23-9540-01, jejímž předmětem jsou práce na díle v rámci zakázky s názvem Vyhotovení kompletní pasportizace vad a poruch budovy N - opakovaná.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě doby plnění díla, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 7. 2023. Zhotovitel prostřednictvím této žádosti požádal objednatele o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož podstatou by byla změna doby plnění díla, konkrétně u položky Termodiagnostický průzkum, kdy podle stanoviska zhotovitele je nutno tuto činnost provádět v období od listopadu do března tak, aby se zajistil dostatečný teplotní rozdíl mezi analyzovanou budovou a jejím okolím.
- 2.3. Objednatel posoudil výše uvedenou žádost zhotovitele rozhodl se zhotoviteli vyhovět, neboť sdělení dodavatele se zakládá na skutečnosti a změna doby realizace výše uvedených prací je potřebná pro řádné dokončení díla. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
- 2.4. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dohodly, že se mění čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:
 1. *Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy s tím, že smluvní strany se dohodly na tom, že realizace položky Termodiagnostický průzkum bude zhotovitelem provedena do 31. 12. 2023.*
- 2.5. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenou změnou smlouvy dohodly na tom, že zhotovitel bude fakturovat provedené dílo prostřednictvím dvou faktur. První faktura obsahující všechny položky provedeného díla, vyjma položky Termodiagnostický průzkum, bude zhotovitelem vystavena po ukončení plnění díla bez položky Termodiagnostický průzkum, tedy po 120 dnech plnění díla. Druhá faktura, za realizaci položky Termodiagnostický průzkum, bude zhotovitelem vystavena po realizaci této položky, a to v dohodnuté ceně ve výši 30 000 Kč bez DPH.

3. Závěrečná ustanovení, podpisy


- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S15/23-9540-01 ze dne 4. 5. 2023 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S15/23-9540-01 ze dne 4. 5. 2023
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.
- 3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uzavřen analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě

V Brně

Objednatel:

Zhotovitel:



Kvestorka

jednatelka

Vážený pan

[REDAKCE]
vedoucí

9540 – Útvar investic a majetku

č. j.: VSB/23/085752

datum: 22. 8. 2023

vyřizuje: [REDAKCE]

Pověření zastupováním

V době mé nepřítomnosti na pracovišti v termínu od 24. 8. do 30. 8. 2023 Vás pověřuji zastupováním funkce kvestora.

S pozdravem

[REDAKCE]
kvestorka

Pověření přijíma: [REDAKCE]

Datum: 23. 08. 2023