

Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo

č. objednatele 131/1S/2022
(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel: Město Tachov

Sídlo: Hornická 1695, 347 01 Tachov

Statutární orgán: Mgr. Petr Vrána – starosta

Zástupce ve věcech technických: Bc. Alena Nekovářová, tel. 374 774 291

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Tachov

Číslo účtu: 2688970257/0100

IČ : 00260231

Telefon: 374 774 111

E-mail : alena.nekovarova@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“


a

I. 2. Zhotovitel: „M plus“, spol. s r.o.

Sídlo: Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7

Obchodní rejstřík: MS v Praze, oddíl C, vložka 4355

Jednající/Zastoupen: JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou

Zástupce ve věcech technických: JUDr. Jan Brynda, tel. 


Zasílací adresa: Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7

IČ : 43001432

Telefon: 

DIČ CZ43001432

Datová schránka: 7kmiggc

E-mail : 

Bankov

Číslo úč

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět Dodatku č. 2

II.1. Objednatel a zhotovitel se tímto vzájemně dohodli na realizaci méněprací a víceprací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 131/1S/2022, "Jízdárna Tachov - Světce - dodávka mobiliáře-opakované řízení".

II.2. Předmět smlouvy je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu, název projektu „Zatraktivnění národní kulturní památky - obnova jízdárny Tachov Světce“, registrační č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004537.

II.3. Článek III. cena díla se mění:

Cena dle dodatku č. 1 (uplatnění inflační doložky):	cena bez DPH	19 955 203,05 Kč
	DPH 21%	4 190 592,64 Kč
	Cena vč. DPH	24 145 795,69 Kč
Nová cena dle dodatku č. 2 (méněpráce/vícepráce):	cena bez DPH	20 453 109,27 Kč
	DPH 21%	4 295 152,95 Kč
	Cena vč. DPH	24 748 262,22 Kč

II.4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

II.5. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 2 bude zveřejněn na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

II.6. Tento dodatek je vyhotoven v originále v elektronické podobě a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

II.7. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na svém jednání dne 14. 8. 2023, usnesení č. 19, poř. č. 479.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – soupis méněprací/víceprací

V Tachově

**Mgr. Petr
Vrána**
Digitálně podepsal
Mgr. Petr Vrána
Datum: 2023.08.25
12:30:11 +02'00'

.....
Objednatel
Mgr. Petr Vrána
starosta města Tachov

V Praze

**JUDr. Kateřina
Soukupová**
Digitálně podepsal JUDr.
Kateřina Soukupová
Datum: 2023.08.24
19:01:40 +02'00'

.....
Zhotovitel
JUDr. Kateřina Soukupová
jednatelka společnosti „M plus“, spol. s r.o.