

Příloha č. 2 - Rozpis a nacenění Dodatečných služeb dle čl. II. odst. 7 – Fáze výkonu činnosti správce stavby

Služba – funkce	Fakturační období - dodatek č. 4 (smlouva SpSt) počet dní							Počet dní celkem	Hodinová sazba Kč	Cena Kč (bez DPH)
	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023			
C) Fáze výkonu činnosti správce stavby										
Správce stavby – koordinátor týmu správce stavby	2	2	2	2	2	1	1,3	12,3	1050	103 400
Konzultační inženýr – zástupce Správce stavby	1	1	1	1	1	1	0,5	6,5	1050	54 600
Technický dozor stavebníka – Dílo RN Červený mlýn								0	900	0
Technický dozor stavebníka – Dílo RN Královky								0	900	0
Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Bosonohy	14	14	14	9	4	1	0,5	56,5	900	406 800
Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Líšeň; Maloměřice – Obřany								0	900	0
Technický dozor stavebníka – Dílo DKB: Tuřany – Dvorská; Brno – jih								0	900	0
Projektant								0	900	0
Rozpočtář								0	900	0
Finanční manažer								0	900	0
Contract manažer								0	900	0
Geotechnik								0	900	0
Geodet								0	900	0
Technolog betonu								0	900	0
Kvalitář - technolog								0	900	0
Koordinátor BOZP								0	900	0
Technik prostředí staveb – specializace technická zařízení								0	900	0
Technik prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení								0	900	0
Statik								0	900	0
Technik pro dopravní stavby								0	900	0
Celkem dnů v měsíci	17	17	17	12	7	3	2,3			
C) Fáze výkonu činnosti správce stavby - CELKEM Kč / měs	126 000	126 000	126 000	90 000	54 000	24 000	18 800			564 800