

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	35.týden					36.týden					37.týden					38.týden					39.týden					POZNAMKY								
		úsek	kolej	NTV	ZZ		28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
trať č. 503																																								
1	73371 A	Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka	záhl.+ 2 + záhl.	jen TK	PZZ	7:30 - 17:30													X	X	X	X	X															výkop a betonáž základů TP		
2	73371 B	Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí	záhl.+ 1 + záhl.	jen TK	PZZ	7:30 - 17:30																					X	X	X	X	X	X	X	X	X			výkop a betonáž základů TP		
3	73226 C	Litoměřice d.n.	žernosecké záhl.+ zhl.+ 1	ANO	-	7:00 - 7N - 17:00																																výměna pražců a ŠL ve výš. č. 19, 21, 23 - N+N, SVK - 250m + 300m - N+N, ASP - v.č. 19, 21, 23 - Strabag, výměna P + L jazyka a opornice v.č. 23, svařování 10 sv R65		
4	73226 A	V.Žernoseky - Litoměřice d.n.	1	ANO	PZZ	8:00 - 69N - 18:00																																betonáž TZ, rekonstrukce traťové koleje, výstavba profilukové stěny - SS, ASP - 1.550m - Strabag	od 9.7.	
5	73226 B2	Litoměřice d.n. - V.Žernoseky	2	ANO	PZZ	8:00 - 85N - 23:59																																rekonstrukce traťové koleje, výstavba profilukové stěny - SS	do 9.12.	
6	73226 B1	Litoměřice d.n. - V.Žernoseky	2	ANO	PZZ	23:35 - 4:35																																výstavba TB a TP, převěšení TV - SS		
7	73321 A	V.Žernoseky + V.Žernoseky - Sebuzín	zh.+ záhl.+ 2	ANO	-	20:00 - 3:00																															výměna P jazyka a opornice v.č. 16, svařování 5 sv R65	přesun z 15:10.		
8	73074 B	Ústí n. L. Střekov	mezi v.č. 41A - 46a	NE	-	7:00 - 17:00																					X	X									výměna pražců - TO	SVP		
9	73312 D	Ústí n. L. Střekov	v.č. 46ab	ANO	-	7:00 - 17:00										SL																					výměna výhybkových dílů v.č. 46ab, svařování 6 sv. R65, 1x lepení A-LIS			
10	73312 E			NE	-	7:00 - 15:00											N																			navázení srdcovek v.č. 46a, 46b	2 ČELA			
11	73312 A	V. Březno - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov	1 + v.č. 53, 52ab, 48	ANO	PZZ	7:00 - 17:00									SL																						výměna výhybkových dílů v.č. 52ab, 48, svařování 6 sv. R65, 1x lepení A-LIS			
12	73312 B			NE	-	7:00 - 15:00										N																					navázení srdcovek v.č. 52a, 52b	2 ČELA		
trať č. 527																																								
13	73278 A	D. Beřkovice - Vraňany + Vraňany	1 + záhlaví (po Se14)	jen TK	PZZ	7:00 - 3N - 17:00															IIIIIIIII																ASP - 3.037m, demont. a mont. přejezdů v km 453,120 (14.9.) a 455,055 (15.9.) - Strabag, oprava přejezdů v km 451,414 - COLAS	3x UZAVÍRKA		
14	73278 B	Vraňany - D. Beřkovice	2	ANO	PZZ	7:00 - 3N - 17:00																IIIIIIIII																ASP - 200m - Strabag, oprava přejezdů v km 451,414 - COLAS	UZAVÍRKA	
15	73278 C	D. Beřkovice	1 + v.č. 1, 5, 6	PZ	-	7:00 - 16:00																A															ASP - v.č. 1, 5, 6 - Strabag	2x 30 min. spojky		
16	73278 D	D. Beřkovice	v.č. 2, 3, 4 + 2	PZ	-	7:00 - 16:00																															ASP - v.č. 2, 3, 4 - Strabag	2x 30 min. spojky		
17	73279 A	D. Beřkovice - Hněvice	2	ANO	PZZ	7:00 - 22:00																	A														ASP - 4.050m, demont. a mont. přejezdů v km 461,497 (11.9.) a 464,182 (11.12.9.) - Strabag	2x UZAVÍRKA		
18	73279 B	D. Beřkovice - Hněvice + Hněvice	2 + 2	jen TK	PZZ	7:00 - 20:00																	A														ASP - v.č. 3, 4, 5, 6 - Strabag	2x 30 min. spojky		
19	73279 C	Hněvice + Hněvice - D. Beřkovice	v.č. 26, 27 + 1 + 1	jen 1.SK	PZZ	7:00 - 22:00																															ASP - v.č. 2, 7, 8, oprava nástupišť - Strabag, výměna P jazyka a opornice ve výš. č. 26, svařování ? sv., výměna čelistových závěrů v.č. 26, 27 - AŽD	2x 30 min. spojky		
20	73279 D	Hněvice	1c, 1 + v.č. 7, 8, 26, 27	jen 1.SK	-	7:00 - 20:00																															ASP - v.č. 26, 27, oprava nástupišť - Strabag, výměna L jazyka a opornice ve výš. č. 7, svařování ? sv., výměna čelistových závěrů v.č. 7, 8 - AŽD	1x 30 min. spojky		
21	73279 E		2, 2c + v.č. 25, 28, 29	PZ	-	7:00 - 17:00																															ASP - v.č. 25, 28, 29 - Strabag, frézování v.č. 28 - DT (14:30 - 17:00)	2x 30 min. spojky		
22	73280 A	Roudnice n. L. - Hněvice + Hněvice	1 + 1c	ANO	PZZ	7:15 - 20:00				S																											výměna L jazyka a opornice ve výš. č. 32, svařování ? sv., výměna čelistových závěrů v.č. 32 - AŽD			
23	73280 B	Hněvice + Hněvice - Roudnice n. L.	2c + 2	ANO	PZZ	7:00 - 21:00																	AS														ASP - demontáž a montáž přejezdů v km 469,839 - Strabag, výměna P jazyka a opornice ve výš. č. 31, svařování ? sv., výměna čelistových závěrů v.č. 30, 31 - AŽD	UZAVÍRKA		
24	73281 A	Hrobce - Roudnice n. L. + Roudnice n. L.	1 + 1	PZ	-	7:00 - 16:00																															ASP - v.č. 24, 25, 29 - Strabag	2x 30 min. spojky		
25	73281 B	Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hrobce	2 + 2	PZ	-	7:00 - 22:00																															ASP - v.č. 26, 27, 28 - Strabag, výměna čelistových závěrů v.č. 27 - AŽD	2x 30 min. spojky		
26	73281 C	Hrobce + Hrobce - Roudnice n. L.	1 + 1	PZ	-	7:00 - 9:15																															ASP - spojka meziv.č. 2-3 - Strabag			
27	73281 D	Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce	1 + 1	ANO	PZZ	9:15 - 21:00																															ASP - v.č. 14, 16, 17, oprava nástupišť - Strabag	2x 30 min. spojky		
28	73281 E	Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O.	2 + 2	PZ	PZZ	7:00 - 16:00																															ASP - v.č. 12, 13, 20 - Strabag	2x 30 min. spojky		
29	73281 F	Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. - Hrobce	1 + 1	PZ	PZZ	7:00 - 13:00																															ASP - 750m - Firma, frézování v.č. 1, 4 - DT, CBV - v.č. 1, 4, 5 - N+N			
30	73281 G	Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O.	2 + část záhlaví	PZ	PZZ	13:15 - 20:00																															ASP - 1.100m - Strabag			
31	73282 D	Lovosice + Lovosice - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O.	záhlaví (od Se103) + 1 + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 17:00																															ASP - 1.700m demont. a mont. přejezdů v km 491,448, 492,765 - Strabag, fréz. v.č. 27 - DT, CBV - v.č. 22, 23, 27 - N+N, výměna 2x LIS mezi v.č. 23-27, svařování 4 sv. UIC60	2x 30 min. spojky 2x UZAVÍRKA		
32	73282 C	Lovosice + Lovosice - Bohušovice n. O.	101, 119a + v.č. 105 + 1	PZ	PZZ	21:00 - 5:00																															ASP - v.č. 101, 103, 106, 107 - Strabag, frézování v.č. 105 - DT, výměna 2x LIS u Lc101, svařování 4 sv. UIC60	2x 30 min. spojky		
33	73168 A	Lovosice	17	NE	-	7:00 - 180N - 17:00																																		
34	73168 G			17.SK	-	17:00 - 180N - 17:00																															výstavba podchodu v km 495,102	od 6.3.		
35	73168 I			13.-17.SK	-	13:00 - 17:00					X																										výmění deličů	od 6.3.		
36	73169 B		13	NE	-	8:00 - 178N - 17:00																															výstavba podchodu v km 495,102	od 3.4.		
37	73169 G			13.-17.SK	-	13:00 - 17:00																															výmění provizorních deličů P05, P06 nad 13. SK			
38	73201 A		1 - 3, 7 - 11	ANO	-	17:00 - 91N - 17:00																															rekonstrukce 3. a 4. nástupišť	od 29.6.		
39	73201 E		5 + záhlaví 1-9	NE	-	21:00 - 5:00																															ASP			
40	73201 F		5 + záhlaví 3-7	NE	-	21:00 - 5:00																															ASP			
41	73201 G		záhlaví 1	NE	-	23:40 - 4:10																															ASP			
42	73295 A		2, 4	ANO	-	17:00 - 74N - 24:00																															rekonstrukce I. a II. nástupišť, rekonstrukce kolejí nad úrovní podchodu	do 9.12.		
43	73295 B		6, 8	NE	-	17:00 - 57N - 17:00																															rekonstrukce 1. nástupišť	do 22.11.		
44	73295 C		1	ANO	-	21:00 - 5:00																															odvoz materiálu			
45	73283 A	Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Lovosice	v.č. 1 + 1	NE	PZZ	22:00 - 4:00																															výměna P jazyka a opornice v.č. 1, výměna 2x LIS v km 501,905, svařování 7 sv UIC 60	2 ČELA		
46	73283 A1			NE	PZZ	23:00 - 4:00																																		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3907005

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8c217e89-c363-4cef-a335-85fbf81b9c25

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.08.2023 09:31:00



ffc8b0d-6e87-433d-9aa4-567e41fb350c