



17.	EW17									
13.	EW013									
14.	EW014									
15.	EW015									
16.	EW016									
17.	EW017									
18.	EW018									
19.	EW019									
20.	EW020									
21.	EW021									
22.	EW022									
23.	EW023									

<b>Σ</b>	<b>EWΣ</b>	<b>CELKEM +VÍCE / - MÉNĚ</b>								
		Dod. č. 2 - méněpráce	-	213 496,00 Kč					-	213 496,00 Kč
		Dod. č. 2 - vícepráce		74 976,00 Kč						74 976,00 Kč
									-	138 520,00 Kč

<b>Σ</b>		<b>CELKEM SMLOUVA +VÍCE/MÉNĚ</b>							<b>2 821 460,00 Kč</b>	
----------	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

- provedeno / performed

**OnM** = Ondroušek Martin

**SmP** = Smrž Petr

**SKa** = Kameníček Štěpán

**NoR** = Nos Robert

**MiP** = Michálek Petr

**KuM** = Kučera Michal

**D** = Design works / projekční práce

**M** = Material and / or goods incl. Design works / materiál (vč. projektových prací)

**W** = On site works / Práce na montáži

**M+W** = Material and / or goods + On site works / Dodávka materiálu a práce na montáži