

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Výměna plynových kotlů v ZŠ Sokolská**  
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
ZHOTOVITEL: **ZKM CB s.r.o.**, Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice  
PROJEKTANT: **XX**

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<b>Stavební objekt</b>	<b>Odpočet z rozpočtu</b>	<b>Přípočet k rozpočtu</b>	<b>Rozdíl</b>
Objekt 732 Strojovny ústředního vytápění: - výměna dvou kusů stávajících expanzních nádob 500L, 6bar za nové nádoby REFLEX N 500/6 z důvodu zjištění, že nejsou schopny zajistit bezpečný provoz (viz posudek revizního technika). Pol. 43.747,08 Kč + 2.476,00 Kč + 5.000,00 Kč.		+ 51.223,08 Kč	+ 51.223,08 Kč
Objekt 734 Armatury ÚT: - provedení výměny kulových kohoutů na rozdělovači a u expanzních nádob DN32 – DN50 z důvodu jejich špatného technického stavu a budoucí obtížné výměně po kompletaci topného systému.		+ 9.760,00 Kč	+ 9.760,00 Kč
<b>Součet</b>		<b>+ 60.983,08 Kč</b>	<b>+ 60.983,08 Kč</b>

Provedení změny bude mít finanční dopad:

**Navýšení/snížení ceny díla + 60.983,08 Kč bez DPH**

Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstává dle Smlouvy o dílo do 31.08.2023.

.....  
projektant  
XXXXXXXX

.....  
Město Třeboň  
XXXXXXXX

.....  
ZKM CB s.r.o.  
Michal Mizera