

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
IČO: 26932211
DIČ: CZ26932211
plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174
bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet
společnost zastoupená: xxxx, generálním ředitelem společnosti
kontaktní osoby
objednatel: telefon: +420 xxxx
e-mail: xxxxl@starezsport.cz
xxxx
telefon: +420 xxxx
e-mail: xxxx@starezsport.cz

dále jen „**objednatel**“

a

Siemens, s.r.o.

se sídlem: Siemensova 2715/1, 155 00, Praha 13
IČO: 00268577
DIČ: CZ00268577
plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 625
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 1013384001/2700, ověřený bankovní účet
zastoupená xxxx a xxxx na základě plné moci
kontaktní osoba: xxxx
telefon: +420 xxxx
e-mail: xxxx@siemens.com

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 16. 6. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je zajištění migrace stávajícího systému měření a regulace pro výměníkovou stanici a pro zařízení VZT na Městském plaveckém stadionu Lužánky (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepodstatné změny rozsahu předmětu smlouvy, neboť původní systém i technologie jsou v horším stavu, než se předvíдалo. Změny jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. VII, odst. 6 smlouvy dohodly na provedení změn s cenovým nárůstem 23 383,80 Kč bez DPH.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:
„a dodatkem č. 1“.
2. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto:
„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 974 153 Kč bez DPH.“
3. V ustanovení čl. XV odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne 25. 8. 2023

V Praze dne 24. 8. 2023

Za objednatele:
xxxx, generální ředitel
STAREZ - SPORT, a.s.

Za zhotovitele:
xxxx, zmocněnec
Siemens, s.r.o.

xxxx, zmocněnec
Siemens, s.r.o.