

Dodatek č. 1

ke smlouvě o vytvoření a provozu dohledového centra informačních panelů

Smluvní strany

- 1. Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace**
sídlo: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 60437359
DIČ: CZ60437359
zastoupena: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel
(dále jen „objednatel“)
- 2. CHAPS spol. s r.o.**
sídlo: Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 47547022
DIČ: CZ47547022
zastoupena: David Švingr, na základě plné moci
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17631
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Okolnosti uzavření dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 4. 2023 smlouvu označenou jako „*Smlouva o vytvoření a provozu dohledového centra informačních panelů*“, uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 22489621 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu plnění Smlouvy došlo ze strany objednatele v zájmu dalšího zkvalitnění funkce Aplikace k upřesnění technických požadavků ohledně napojení Aplikace na datové zdroje MPV a Golemio. Tyto změny indukují na straně zhotovitele objektivní vícenáklady a potřebu prodloužení lhůty plnění.
3. Tímto dodatkem tak smluvní strany v návaznosti na skutečnosti uvedené v odstavci 2 modifikují
 - a) Technickou část zadání;
 - b) Harmonogram plnění;
 - c) výši odměny za vytvoření Aplikace;to vše způsobem a v rozsahu dle čl. II tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně konstatují, že změny Smlouvy vyvolané tímto dodatkem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Smluvní strany mají za to, že žádná ze změn závazku ze Smlouvy sjednaných či potvrzených tímto dodatkem nespadá pod definici tzv. podstatné změny dle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť nenaplnuje žádný z definičních znaků podstatné změny dle odkazovaného ustanovení.

4. Smluvní strany tak shodně považují změny Smlouvy vyvolané tímto dodatkem za přípustné a za souladné s právem veřejných zakázek.

II. Změnová ujednání

Technická část zadání

1. Původní požadavek na stahování informací z datového zdroje MPV jednou denně se mění tak, že z předmětného datového zdroje budou stahovány real-time informace. Zhotovitel v této souvislosti vyvine celou novou komponentu pro nasazení na serveru MPV.
2. V návaznosti na dodání konkrétního řešení API pro datový zdroj Golemio (dodáváno třetím subjektem stojícím mimo právní vztahy založené Smlouvou), které nebylo součástí Technické části zadání a zhotoviteli nebylo jeho konkrétní řešení původně známo, provede zhotovitel adaptaci Aplikace na toto řešení.

Harmonogram projektu

3. Harmonogram projektu se mění tak, že termín odevzdání testovací verze Aplikace i termín předání finální verze Aplikace se prodlužují o 3 (tři) týdny.

Odměna


4. Odměna za vytvoření Aplikace dle čl. V odst. 1 Smlouvy se zvyšuje o 72 000 Kč bez daně z přidané hodnoty (9 člověkodnů při jednotkové sazbě 8 000 Kč bez daně z přidané hodnoty Celková odměna dle čl. V odst. 1 Smlouvy tak činí 808 000 Kč (slovy: osm set osm tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
5. Ostatní ujednání o cenových a platebních podmínkách dle Smlouvy (tedy zejména nepřekročitelnost sjednané ceny, účtování a úhrada daně z přidané hodnoty, náležitosti a splatnost faktur) zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nabytím účinnosti se tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy užití v tomto dodatku stejný význam jako tytéž pojmy užití ve Smlouvě.
4. Uveřejnění tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. Smluvní strany potvrzují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za důvěrnou nebo za předmět obchodního tajemství, a souhlasí, že Objednatel je oprávněn takto uveřejnit dodatek v plném znění (po případné úpravě s ohledem na ochranu osobních údajů).
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

6. Smluvní strany se s tímto dodatkem řádně seznámily a jeho obsahu rozumí; dodatek určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a není uzavírán v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy.


V Praze dne



**Regionální organizátor pražské
integrováné dopravy, příspěvková
organizace**

Ing. et Ing. Petr Tomčík
ředitel

V Praze dne



CHAPS spol. s r.o.

David Švingr
na základě plné moci