

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **2.ZŠ 2023/5**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace

Adresa:

IČ:

Schwarzova 2393/20, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Zastoupen:

Bankovní spojení:

66362563

Číslo účtu:

Mgr. Jaroslava Kuklová, ředitelka školy

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Mgr. Jaroslava Kuklová, ředitelka školy

b) technických:

Milan Tichý, referent majetkové správy

2. Zhotovitel:

Triumfa Energo s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7185

Sídlem:

Klatovská 515/169, Litice, 321 00 Plzeň

IČ:

64830209

DIČ:

CZ64830209

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající:

Štěpán Bečvář, jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ladislav Šedivý

b) technických:

Ladislav Šedivý

Článek II.

Dne 22. května 2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2.ZŠ 2023/5 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**2.ZŠ - rekonstrukce školní kuchyně**“. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba méněprací a víceprací, zhotovitel tyto změny zpracoval ve Stavením rozpočtu, dále zhotovitel zažádal o změnu termínu dokončení díla.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla, termín dokončení díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odst. 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 3. 5. 2023,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odst. 3 písm. b „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 230 ze dne 17. 06. 2019
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 3. 5. 2023 a Stavebním rozpočtem
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 20. 8. 2023.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 28. 8. 2023.

3) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

3 519 065,01 Kč (slovy: tři miliony pět set devatenáct tisíc šedesát pět korun českých jeden haléř)
bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

3 720 928,28 Kč (slovy: tři miliony sedm set dvacet tisíc devět set dvacet osm korun českých
dvacet osm haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 22. května 2023 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Stavební rozpočet

V Plzni

Dne 14. 8. 2023

V Plzni

Dne 14. 8. 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20,
příspěvková organizace
Mgr. Jaroslava Kuklová, ředitelka školy

.....
Triumfa Energo s.r.o.
Ladislav Šedivý, v.z.

