



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBM06

\*MMOPP00NBM06\*

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 31.05.2023, jejímž předmětem je zhotovení díla  
- stavby s názvem

„ZŠ Šrámkova – výměna elektroinstalace“

### Článek I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] **pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **pověřený řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
[REDACTED] **referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
dále jen „objednatel“  
Zhotovitel: **MIJO – STAV stavby s.r.o.**  
Sídlo: **Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava**  
IČ: **27833551**  
DIČ: **CZ27833551**  
Datová schránka: **r86mp66**  
E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**  
Zastoupen: [REDACTED]  
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30838**  
Kontaktní osoby ve věcech [REDACTED]

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech  
technických:  
dále jen „zhotovitel“

## Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**ZŠ Šrámkova – výměna elektroinstalace**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBL23) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

## Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se mění v rozsahu bouracích prací;
- předmět díla se mění v rozsahu prací slaboproudé elektroinstalace;
- předmět díla se mění v rozsahu prací silnoproudé elektroinstalace;
- předmět díla se mění v osazení nových ventilátorů;
- předmětem díla se nově stává osazení protipožárních klapek.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	7.655.967,20 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 406.447,03 Kč
- nová celková cena díla	7.249.520,17 Kč
- DPH 21 %	1.522.399,24 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>8.771.919,41 Kč</b>

(slovy: osm miliónů sedm set sedmdesát jeden tisíc devět set devatenáct a 41/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 16.08.2023, č. usnesení 1197/24/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 23. 08. 2023

V Ostravě dne 23. 08. 2023



Za objednatele

primátor



Za zhotovitele

**MIJO - STAV**  
Českobrat  
702 00 OSTRAVA  
IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551