



MC22P005JTXH

Agendové č. MC22-SD-OSM00012/2022/2

Evidenční č. MC22-SD-OSM00033/2023

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci č. MC22 – SD – OSM00012/2022 ze dne 22. 6. 2022**

uzavřený podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „dodatek“)

### **I. Smluvní strany:**

#### **P5D s. r. o.**

se sídlem: Karolíny Světlé 325/31, Staré Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: Karlem Slavíkem, jednatelem

IČ: 09421904

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „investor“)

a

#### **Městská část Praha 22**

se sídlem Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114 - Uhřetěves

zastoupena Tomášem Kaněrou, starostou

IČ: 00240915

DIČ: CZ00240915

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „příjemce“)

(Investor a Příjemce společně dále jen „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. MC22 – SD – OSM00012/2022 ze dne 22. 6. 2022 k realizaci záměru projektu „Viladům Bečovská o 3. NP s 16 bytovými jednotkami, ateliérem a ordinací“ na záměrem dotčených pozemcích parc. č. 1642/1, parc. č. 1642/3, parc. č. 1642/4, parc. č. 1642/5, parc. č. 1642/6, parc. č. 1642/7, parc. č. 1642/12, parc. č. 1642/15, parc. č. 1642/16, parc. č. 1642/17, parc. č. 1642/18, parc. č. 1642/19, parc. č. 1942/20, k. ú. Uhřetěves.

### **II. Předmět dodatku**

Změna v termínu plnění jednorázového finančního daru investora ve **výši 1 453 000 Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta padesát tři tisíc korun českých) příjemci.

### **III. Důvod uzavření dodatku č. 1**

Termín plnění finančního daru je vázaný na termín vydání pravomocného společné povolení o umístění a povolení celé nebo části stavby záměru, a to do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude vydáno pravomocné společné povolení o umístění a povolení celé nebo části stavby záměru.

Stavební povolení nabývá právní moci 15 dnů od doručení poslednímu z účastníků. Jelikož byl poslední z účastníků ze zahraničí, konkrétně z Ruska, bylo potvrzení o doručení účastníkovi stavebního řízení dodáno stavebnímu úřadu se zhruba dvouměsíčním zpožděním, což zapříčinilo značné zdržení administrativy a informovanost stavebního úřadu vůči investorovi. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k uvedené smlouvě o spolupráci takto:

**Původní článek II. „Závazky investora“ odst. 1 se doplňuje o stanovení termínu plnění finančního daru v termínu do 15. 9. 2023.**

#### **IV. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o spolupráci a zůstávají v dosud platném znění.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Investor prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a investor souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek je vyhotovený ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
6. Příjemce ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Městské části Praha 22 veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Městské části Praha 22 dne 9. 8. 2023 pod číslem UR-394-21/23.

V Praze, dne 16. 8. 2023



**P5D s. r. o.**  
Karel Slavík, jednatel

V Praze, dne 14. 08. 2023



**Městská část Praha 22**  
Tomáš Kaněra, starosta

