

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: ZŠU/0414/2023

1. Smluvní strany

Základní škola a mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Centrum 2290/14, Karviná, 734 01

zastoupeno Mgr. Martinem Bandorem, ředitelem ZŠ a MŠ

IČ: 48004511

DIČ: CZ48004511


(dále jen objednatel)

a

1.2

PROMOS trading, spol. s r.o.:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7937

zastoupena: jednatelem 

se sídlem: Karolíny Světlé 1638/28a, 736 01 Havířov

IČ: 62362089

DIČ: CZ62362089

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. ZŠU/0414/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce školní jídelny ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, p.o., včetně myčky**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností Promos trading, spol. s r.o. dne 20.1 2023 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 33 701,46 Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 27 739,41 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 5 962,05 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	881 594,00 Kč
--------------	---------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	887 556,05 Kč
--------------	---------------

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 7.8.2023

za objednatele



za ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, p.o.

V Karviné dne 7.8.2023

za zhotovitele



Ředitel školy