

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

č.smlouvy objednatele: 21/2022/OSMI/sml.

č.smlouvy zhotovitele: 5/2022/915-21-000

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Rekonstrukce ulic Komenského, Parkánská a Mokrého – II. etapa“

Město Vodňany

Sídlo: náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany
zastoupené: Martinem Macháčem, starostou
IČO: 00251984
DIČ: CZ00251984
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.účtu: [REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

ZNAKON, a.s.

Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice
Zastoupená: dvěma členy představenstva
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, je-li v ní zhotovitel zapsán) KS
v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely dne 22.6.2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla:
„Rekonstrukce ulic Komenského, Parkánská a Mokrého – II. etapa“.**

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím:

**Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly
měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo. Jedná o změny dle odst.4, § 222 ZZVZ.**

9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě změnového listu mění cena díla následovně:

9.2. Cena díla

Cena díla dle SOD bez DPH	18.272.800,45 Kč bez DPH
Změnový list č. 1:	- 365.376,66 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1:	17.907.423,79 Kč bez DPH
Nová cena celkem bez DPH	17.907.423,79 Kč

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Město Vodňany

ZNAKON, a.s.

Martin Macháč
starosta města

člen představenstva

člen představenstva

Nedílnou přílohu tohoto dodatku tvoří změnový list č. 1

Schváleno radou města dne 14. 8. 2023 pod číslem usnesení 504.